

Cegléd Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési terve
Jóváhagyva a 95/2024. (III. 21.) számú önkormányzati határozattal

Sor-szám	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
I.	Árubeszerzés					
1.	Cegléd Város Önkormányzata, valamint intézményei és gazdasági társaságai vonatkozásában (csoportos) földgázbeszerzés	~302.000 m ³ (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Uniós	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2024. II. negyedév	2025. III. negyedév
2.	Cegléd Város Önkormányzata, valamint intézményei és gazdasági társaságai vonatkozásában (csoportos) villamosenergia beszerzés	~1.900.000 kWh (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Uniós	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2024. II. negyedév	2025. IV. negyedév
II.	Építési beruházás					
1.	Cegléd, Öregszőlő ivóvízhálózat bővítése III.	Cegléd város Öregszőlő városrészében vízhálózat kiépítése 3. üteme, a Porcsin, Kék szilva, Kajszi és Gyík utcákban épül összesen 1684 fm gerinc vezeték 110 PE 100 SDR 17 vezetékből a kapcsolódó tűzcsapokkal, tolózárnakkal és szerelvényekkel (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2024. II. negyedév	2024. IV. negyedév
2.	Út és járdaburkolatok állagmegóvása Cegléd	A keretszerződés 1 éves időtartama alatt Cegléd város közigazgatási területén lévő önkormányzati kezelésű út és járdaburkolatok karbantartása. Az elvégzendő munkák pontos mennyisége előre nem meghatározható.	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2024. I. negyedév	2025. II. negyedév
3.	Autista nappali ellátó kialakítása	Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása	Nemzeti	Kbt. 112. § (1)	2024. II. negyedév	2025. III. negyedév

Sor-szám	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
	Cegléden TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00048 pályázat keretében	autista személyek nappali ellátása céljából (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)		bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás		
4.	Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő bővítése	Gyógyászati épület bővítése a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PTI-2022-00031 pályázat keretében Mintegy bruttó 456 m ² alapterületű épületbővítmény megépítése (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. I. negyedév	2025. II. negyedév
5.	Ceglédi Ipari Park bővítése a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PTI-2022-00008 pályázat keretében	Új feltáró út építése és közművek elhelyezése (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. II. negyedév	2025. IV. negyedév
6.	Csíkos szél útépítés	Csíkos szélén hengerelt aszfalt burkolattal ellátott út építése teljes pályaszerkezettel 6 méter szélességben a 0+008 m és 0+750 m szelvények között. (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2024. II. negyedév	2024. IV. negyedév
7.	Belterületi utak fejlesztése Cegléden	A város területén lévő belterületi utcákban útburkolat csere és csapadékvíz-elvezetés rendezése. (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2024. II. negyedév	2024. IV. negyedév
8.	Csengettyűs utca felújítása	A Csengettyűs utca felújítása az úttest újraburkolásával összesen 215 fm hosszban, felújítandó útburkolat: 752,5 m ² , járdaburkolat: 181 m ² , parkolósáv: 330 m ² (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2024. I. negyedév	2024. II. negyedév
III.	Szolgáltatás-megrendelés					
1.	A KEHOP-2.2.2-15-2019-00142	A KEHOP-2.2.2-15-2019-00142 Ceglédi	Nemzeti	Kbt. 112. § (1)	2024. II. negyedév	2024. IV. negyedév

Sor-szám	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
	projekt PR, tájékoztatási feladatok ellátása	szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó teljeskörű nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása. (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)		bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás		
2.	Cegléd város településterveinek készítése	A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti településtervezés készítése, tervező kiválasztása (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. II. negyedév	2026. II. negyedév
3.	Ivóvíz-közművagyron értékelése	A 2011. évi CCIX. törvény szerinti vagyonértékelés az önkormányzati tulajdonú ivóvízhálózat tekintetében (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. II. negyedév	2024. III. negyedév
4.	Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése	a város közigazgatási területén lévő közvilágítás és díszvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése (A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.)	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. III. negyedév	2025. IV. negyedév
IV.	Építési koncesszió					
	nincs	–	–	–	–	–
V.	Szolgáltatási koncesszió					
	nincs	–	–	–	–	–