


**ÖSSZEFOGLALÓ**  
**FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEKRŐL, PROJEKTEKRŐL**  
**16/2025. (I. 23.) Ök. határozat alapján Kossuth Művelődési Központ Nkft.**

2025. május hónap		
Megnevezés	Állapot	Határidő
homlokzati gipszstukkó javítására árajánlatkérés - 158/2025. (III. 20.) Ök.hat.	munkálatok elvégezve	2025.05.07
terv szerint a szakemberek április 30-án érkeznek a tető gerendaszerkezetének statikai felmérésére (ezt követően készítik el a szakvéleményt, mely a tulajdonosi döntés alapját képezheti) további szakági felmérés szükséges	állapot felmérés elkészült 2025.05.16.	folyamatos
internet kábel kiépítése a Városháza előtti KIOSK működtetéséhez	folyamatban	sürgős
Pest Megyei Kormányhivatal munkavédelmi ellenőrzést tartott	végzés	azonnali / 60 nap
nagyrendezvényekhez kapcsolódó fellépő szerződés egyeztetések, aláírások	egyeztetés alatt	folyamatos
működési támogatás április hó	utalás nem történt meg	2025.04.05
működési támogatás május hó	utalás nem történt meg	2025.05.05
feladatellátási díj 4 havi díj kiszámlázva	utalás nem történt meg	2025.05.03
feladatellátási díj 5 havi díj kiszámlázva	utalás nem történt meg	2025.05.28
Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Kút utcai épületében nyáron szennyvíz csőcsér lesz (4-5 hét). Erre az időszakra kéri, hogy a dolgozók és a diákok a művészbemutatójánál lévő mellékhelyiségeket használhassák.		nyár
Megvalósult események:		
Városi Majális	megtörtént	2025.05.01
Anyánapi sütkészítő work shop	megtörtént	2025.05.03
Apák napja Pódium	megtörtént	2025.05.04
Országos Tourinform Találkozó Győr (25 éves a Tourinform iroda plakett)	megtörtént	2025.05.05-06
Szóttes konferencia (Törökbálint)	megtörtént	2025.05.07
Kulturális Központok Országos Szövetsége közgyűlés (Budapest)	megtörtént	2025.05.07
Helyszínbejárás Laskafesztivál Borszige	megtörtént	2025.05.08
Városalapítók napja	megtörtént	2025.05.08
Várkonyi Iskola Gála	megtörtént	2025.05.08-09
Nyáresti Vigadalom egyeztetés	megtörtént	2025.05.09
Város Bora választás	megtörtént	2025.05.09
Vakhit és evolúció: Horváth László ceglédi képzőművész kiállítása	megtörtént	2025.05.09-31
Csiribiri - Halász Judit koncert	megtörtént	2025.05.10
Református bál	megtörtént	2025.05.10
Zorán koncert	megtörtént	2025.05.13
Magyar Népművelők Egyesülete Országos Vándorgyűlés Sárospatak	megtörtént	2025.05.14-15.
Katolikus Gála	megtörtént	2025.05.15-17
Kontrolling táblázatot elkészítettük	megtörtént	2025.05.16
Nyitott Pince egyeztetés borászokkal	megtörtént	2025.05.16
Aszakkör megnyitó	megtörtént	2025.05.19
Kovács András Péter DUMASZÍNHÁZ	megtörtént	2025.05.20
Helyszínbejárás Laskafesztivál	megtörtént	2025.05.21
Bakancslista: Érintetlen törzsek	megtörtént	2025.05.22
Hárs Viktor Hárs Róza jazz koncert (hangfogláló)	megtörtént	2025.05.22
Hősök napja	megtörtént	2025.05.23
Szily Nóra életképek	megtörtént	2025.05.23
Pöttyös Gyermeknap dekorálás	megtörtént	2025.05.24
Pöttyös Gyermeknap	megtörtént	2025.05.25
Fürdő tó stég felújítása	megtörtént	2025.05.26
Plaueni delegáció busz egyeztetés	megtörtént	2025.05.27
Helyszín bejárás Laska fesztivál biztonsági terv térkép	megtörtént	2025.05.28
Helyszíni egyeztetés nád gyérítés stéghez	megtörtént	2025.05.28
Tourinform Study tour	megtörtént	2025.05.28
Katolikus Óvoda ballagás	folyamatban	2025.05.28-29
Pedagógus Nap	folyamatban	2025.05.30
Tourinform Regélő házak, épületek	folyamatban	2025.05.31
Rocknagi	folyamatban	2025.05.31
Ceglédi Sportcsarnokban egyeztető megbeszélés - cégstruktúra átalakítás, kontrolling táblázat	megtörtént	2025.05.23
nyári táborok hirdetése, szervezése	folyamatban	folyamatos
Egyeztetés az Extrém Sportnap szerződéséről	folyamatban	2025.03.12
Egyeztetés a TUB-al	folyamatos	2025.05.07
NKA, MMA, Csoóri Sándor Alap pályázatok megvalósítása	folyamatos	folyamatos
Hungarikum pályázat benyújtása - Kossuth toborzó (pályázó az önkormányzat)	megtörtént	2025.05.20
defibrillátor beszerzése megtörtént (az önkormányzattól kapott majd leselejtezésre kerül)		
Személyszállító lift és lépcső lift beépítésének lehetőségéről árajánlat készült	megtörtént	2025.05.08
Nyitott Pince, Laskafesztivál rendezvények előkészítése	folyamatban	2025.05.16
	előkészítés alatt	folyamatos

Cegléd 2025. június 2.

  
Dániel-Lukács Agócs  
ügyvezető igazgató