Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Teljesitésigazolasi SzakértGi Szerv

Cegléd Viros Onkormanyzata kérelmezett
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Ugyszém: 4324.
Tisztelt Cegléd Varos Onkormanyzata kérelmezett!

Tajékoztatom, hogy a Kézmii-Alagit Zrt. (cime: 1042 Budapest, Arpad Gt 57-59. 3/8. szam) kérelmezé
altal a Cegléd Viros Onkormanyzata (cime: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szam) kérelmezettel szemben
a 4324. igyszamon a szakértdi vélemény clkészitésére iranyuld megbizas elfogaddsa iranti kérelem
alapjan inditott eljarast a Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv lefolytatta.

A lefolytatott eljaras eredményeként az ¢pitmények tervezésével és kivitelezésével kapesolatos egyes
vitdk rendezésében kozremiikodo szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésiigyi lanctartozasok
megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel Osszefliggd modositasardl szold 2013, évi
XXXIV. térvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan mellékelten megkiildom Onéknek az iigyben
eljart szakértoi tanacs altal készitett szakértéi véleményt.

Budapest, 2024. augusztus 01.
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Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
1054 Budapest, Szabadsag tér 7.
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Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv véleménye
4324 sz. ligyben

Teljesitésigazolasi Szakért6i Szerv

véleménye
d

4324, szamu ugyben

A szakérti vélemény 9 szamozott oldalt tartalmaz!

Kelt: Torokszentmiklds, 2024. év julius ho 24. nap
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Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv véleménye
4324 sz. ligyben

1. Megbizas

1:

.

Megbizd: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Megbizas kelte: 2024. 05. 30.

Szakértdi vélemény targya: teljesités igazolas
Szakértdi vélemény célja:

O teljesitésigazolas kiaddsa

0 szerzédést biztositd mellékkotelezettség érvényesithetdsége.

2. SzakértGi Tanacs adatai
1. Szakért6i Tanacs elndkének

a) neve: Karancsi Szilard

b) szakértGi jogosultsdgot igazolo okirat szama: 83/EF/2013

c) szakértdi szakteriiletek megnevezése: lakasiigy, épitésigy, vizigy

2. Szakértdi Tanacs tagjanak

a) neve: Vago Csaba

b) szakértdi jogosultsagot igazold okirat szama: 23/CDEF/2013

c) szakértdi szakterlletek megnevezése: épitéslgy

3. SzakértGi Tanacs tagjanak

a) neve: Zombori Ferenc

b) szakértdi jogosultsagot igazold okirat szama: 24/D/2013

c) szakértGi szakteriiletek megnevezése: kdrnyezetvédelem, viziigy

3. El6zmények, helyzetismertetés

1. Kérelmez6 adatai

a) Kérelmez6 neve (cégneve): Kozm-Alagut Zrt.

b) Kérelmezé cime (lakohelye, székhelye): 1042 Budapest, Arpad Gt 57-59 3/8

c) Kérelmezd elérhetdsége (FAX/Tel. szam, e-mail cim): +36-30/646-8762, iroda@kozmuep.com

TSZSZ szakvélemény
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Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv véleménye
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2. KérelmezGvel szerzédé fél adatai:

a) Kérelmezével szerz8d6 fél neve (cégneve): Cegléd Varos Onkormanyzata

b) Kérelmezdvel szerz6dé fél cime (lakohelye, székhelye): 2700 Cegléd, Kossuth tér 1

c) Kérelmezdvel szerz6dé fél elérhetdsége (FAX/Tel. szém, e-mail cim): +36-53/511-400,

polgarmester@cegledph.hu

3. Vitatott szerz8dés adatai:

a) Szerz6dés targya: az Eszaki Ipari — Kereskedelmi Ovezetben a csapadékviz elvezetés kiépitése,
valamint tereprendezés: 1895,3 m elvezet haldzat, fold medr( térozo kiépitésével, az eljarast
meginditd felhivasban, a kézbeszerzési dokumentumokban és jelen szerz6désben meghatérozott
feltételeknek megfelelGen. A beruhdzds engedélykoteles.

A kiépiil§ csatornak: csatorna jele, hossza: CS-1-0 882 fm, CS-1-3 449 fm, CS-1-4 109 fm, CS-1-5 204
fm, CS-1-6 151 fm

b) Szerz6dés szama: -

c) Szerz6dés kelte: 2023. 12. 11.

4. Vitatott teljesitéssel érintett helyszin adata (amennyiben relevans):
a) Teljesités helyszine: 2700 Cegléd, 1651/59, 1650/8, 1651/60, 1650/8 hrsz.
b) Helyszin birtokosanak neve: Cegléd Varos Onkormanyzata

c) Helyszin birtokosanak elérhetésége: polgarmester@cegledph.hu

5. Mellékkotelezettséget nyjté adatai:

a) Neve: -

b) Székhelye: -

c) Referencia szama: -

d) Mellékkotelezettség biztositasanak érvényességi ideje: -tdl -ig -

e) Mellékkotelezettséget biztositd szerzédés szama: -

6. Vitatott teljesités részletes leirasa:

A kérelembdl szoveghlen:

,Kozbeszerzési eljaras soran elnyert kivitelezési munka részteljesitése.

Csapadékviz elvezetés, Foldmedr( drok és tarozo épitése.

A kivitelezéshez sziikséges épitési anyagok megvasarlasra és leszallitasra kerultek a
helyszinre, a kivitelezési munka 30%-0s késziltségben all.

Az dnkormanyzat a szerz6dést meg akarja sziintetni, de az elvégezett munkdk ellenértéke
sem elismerésre, sem kifizetésre nem kerult.

TSZSZ szakvélemény 2024.07. 24.
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Vitatott 6sszeg netto érteke: 16721210

Vitatott 6sszeg bruttd értéke: 16721210

Kért dokumentum: szakértdi vélemény kivonata
Kapcsolattartas maédja: elektronikus uton”

7. Vizsgalt dokumentumok megnevezése:

csapadekviz_elvezetes_megvalosulasi_szakagi_helyszinrajz_1_pdf 4324 3857481.pdf

teljesitmeny-nyilatkozat-gf-pe100-sdr17_elektrofitting_pdf_4324_3957482.pdf
tgelj_nyilatkozat_wavin_pe_cso_1_pdf 4324 4057483.pdf
csapadekviz_felmeres_eredeti_koltsegvetesben_xls 4324 3757480.xls
teljesitmeny-nyilatkozat-gf-pe100-sdr17-pn10-0003_pdf 4324 34.pdf
tgelj_nyilatkozat_wavin_pe_cso_pdf 4324 35.pdf
csapadekviz_felmeres_eredeti_koltsegvetesben_xIs_4324 36.xls
nyilatkozat_vitatott_osszegrol_-_4324_-_csapadekviz_pdf _4324_3356405.pdf
csapadekviz_felmeres_eredeti_koltsegvetesben_xIs_4324 3256398.xIs
nyilatkozat_-_benyujtott_iratokrol_pdf_4324_3156143.pdf
nyilatkozat_-_tszsz_pdf 4324 3056142.pdf
jkv_20240415j_pdf_4324_2956141.pdf
jegyzokonyv_-_2024_03_06__ pdf 4324 _2856140.pdf
valasz_ugyvedi_levelre_-_2024 04 _04__pdf 4324 2756139.pdf
ugyvedi_level_-_2024_03_25_ pdf 4324 2656138.pdf
e-mail_levelezes_-_2024_04_23-2024_05_07__pdf 4324 2556137.pdf
naplo_2023_1134 6-1_1_ resz_csapadekviz_pdf_4324_2456136.pdf
nyilatkozat_-_hianypotlas_2_3_5_pont_pdf_4324_2356135.pdf
koltsegvetes_-_csapadekviz_pdf 4324 2256134.pdf

13_ hsz-04_pdf 4324 2156133.pdf

12__hsz-03_pdf _4324_2056132.pdf

11__hsz-02_pdf 4324_1956131.pdf

10__hsz-01_pdf_4324_1856130.pdf

9_ hr-02_pdf 4324_1756129.pdf
7__atnezetes_helyszinrajz_ah-01__pdf 4324 1656128.pdf

6__2_ muszaki_leiras_pdf 4324 1556127 .pdf
5_1_3__egyeb_dokumentumok_pdf_ 4324 1456126.pdf
4__1_2__tervezoi_nyilatkozat_pdf_4324_1356125.pdf
cegled_ipari_park_2__projekthez_tartozo_kozmukiepites-vizi_kozmuvek_pdf 4324 1256124 pdf
cegled_ipari_park_2__ rajzok_mod_1 pdf 4324 1056122.pdf
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Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv véleménye
4324 sz. liigyben

cegled_ipari_park_2__rajzok_mod_pdf_4324_1156123.pdf

8 hr-01_pdf 4324 956121.pdf

1_ dosszie_fedlap_pdf 4324 756119.pdf

11_ hsz-02_pdf 4324 856120.pdf

tervek_4324_656118.pdf

4324-hianypotlasi-felhivas55959.pdf

4324-kerelem-055876.docx

felmerult_koltsegek _kiadasok_4324 255878.pdf
szakertoi_dij_utalasanak_banki_visszaigazolasa_4324_355879.pdf
vallaltkozasi_szerzodes_4324 155877.pdf

4. Helyszini szemle és vizsgalatok

1. Helyszini szemle megtartdsara sor keriilt-e

oigen

O nem

2. Amennyiben helyszini szemle megtartasara sor kerdlt:
a) Helyszini szemle id6pontja: 2024. 06. 19. 9%

b) Helyszini szemle helye: Cegléd, 1651/59, 1650/8, 1651/60, 1650/8 hrsz-U

¢) Helyszini szemlén jelenlévék: jelenléti iv szerint

d) Helyszini szemle célja: a kérelmez§ éltal benyujtott kérelem, ill. az azzal kapcsolatos szerzédés

szerinti miiszaki teljesités helyszini beazonositasa, vizsgalata

e) Esetleges miiszeres vizsgalat leirdsa, mddszere, eredménye: szemrevételezés

f) Esetleges eltakart munkarész kibontasanak leirasa, koltsége: -

g) Esetleges rendéri intézkedés sziikségességének leirasa: -

h) Megallapitasok: A Szakért6i Tanacs a helyszini szemlét sikeresen megtartotta, az ligy lezarasahoz a

szakértdi tanacs a felmérési naplo, geodéziai jegyz6konyv és egyéb kivitelezés soran készilt

jegyz6konyv becsatolasat kéri.

3. Laboratoriumi vizsgalatra sor kerdlt-e
oigen

O nem.

TSZSZ szakvélemény 2024.07. 24
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4. Amennyiben laboratdriumi vizsgalatra sor ker(ilt: nem relevans
a) Laboratériumi vizsgalat id6pontja: nem relevans

b) Laboratdriumi vizsgalat helye: nem relevans

c¢) Laboratdriumi vizsgalat célja: nem relevans

d) Eredmények, megallapitasok: nem relevans

5. Eljaras soran felmerilt koltségek

a) Szakértdi dij mértéke: SzakértGi megbizasi szerz6dés szerint

b) Szakertdi tevékenység soran felmeriilt koltségek (utazasi koltség, iratmasolas sth.): Szakértdi
megbizasi szerzGdés szerint

c) Vizsgalat soran felmerilt koltségek (laboratdriumi, helyszini szemle esetén bontasi koltség): -

6. Egyéb (ha relevans): -

5. Elemzés, értékelés

5/A
a) Szerzédésbdl megallapithato, kivitelezét, vagy alvallalkozot terhelé munkak: koltségvetés szerint

b) Teljes bizonyossaggal megallapithatoan teljesitett tervezési és kivitelezési munkak: becsatolt
elvégzett felmérési dokumentacio alapjan

¢) Kivitelezési munkak elvégzéséhez felhasznalt anyagok: mellékelt termékjegyzékben, teljesitmény
nyilatkozatban es felmérési jegyz6konyvben rogzitettek szerint

d) Szerz6désben rogzitett dllapothoz mért teljes bizonyossaggal megallapithatoan teljesitett tervezési
és kivitelezési munkak mindségi, mennyiségi mutatoi: mellékelt dokumentumok szerint

e) Elvégzett tervezési és kivitelezési munkak értéke: a felmérés szerint 8'737'934 Ft

f) El nem végzett tervezési és kivitelezési munkak és azok értéke: -

5/B Szakmai ténymegéllapitas:

A vallalkozo a Kézmdi-Alagut Zrt —mint kivitelez6- és Cegléd Varos Onkormanyzata —mint beruhazo-
kozott versenytargyaldst kovetden az ipari park csapadékviz elvezetésére vallalkozoi szerzddés jott
letre. A munkak mintegy 30%-ban elvégzésre keriiltek, de a beruhazo a vallalkozoi szerzddést meg
kivanja szlintetni.

TSZSZ szakvélemény 2024. 07. 24.
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6. Vélemény

A helyszini szemle sordn megallapithatd volt szemrevételezéssel, hogy a kivitelezé részteljesites
alapjan a tarolo foldmunkajat elvégezte.

A vallalkozé a helyszini jegyz6kdnyvben rogzitett kéréseknek eleget tett, becsatolta a
teljesitménynyilatkozatokat, az elvégzett munkakra vonatkozd felmérést a koltségvetési drakkal
kéltségelve, valamint a geodéziai felmérési vaziatot.

A helyszini szemlén tapasztaltak, a benyuUjtott dokumentumok alapjdn a szakert6i tanacs tagjai
egyetértésben nyilatkozzak, hogy a Kozmd-Alagat Zrt. (1042 Budapest, Arpad at 57-59.) — mint
vallalkoz6- részteljesitési munkat elvégezte és 8'737'934 Ft Osszegli részszamla benydjtasara jogosult.

Netto osszeg Megjegyzés
A | A szerzGdésben meghatarozott vallalkozasi dij: 51'391'088 Ft
B | A kérelemben megjeldlt vitatott osszeg: 8'737'934 Ft
a véllalkozasi szerz6désbdl fakado: 8'737'934 Ft

potmunkabol fakado: -
A szakértdi tandcs dltal jovahagyott teljesités ellenértéke:
C | Avallalkozasi szerz6dés szerinti teljesités értéke: 8'737'934 Ft
D | Elfogadott pdtmunka értéke: -
Esetlegesen felmerilé levondsok (értékcsokkenés,

E javitasi koltség): '
F A szakértGi tanacs altal jovahagyott teljesités 8'737'934 Ft

dsszege (C+D-E):

TSZSZ szakvélemény 2024.07.24
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7. Mellékletek

a) Szerzédés masolata

b) Helyszini szemle jegyz6kdnyve, jelenléti iv
c) Teljesitménynyilatkozatok

d) Felmérési anyag- és dijkimutatas

e) Megvalodsulasi vazlat

Jelen szakért6i vélemény 3 példanyban készilt.

Kelt: Torokszentmiklos, 2024. év julius ho 24. nap

\( B J .m\\ il \ rd
=5 A y 7 7 . - e
e E LT L P RETTTRPEITr
alairas, pecset alairas, pecsét aldiras, pecsét
Vago Csaba Karancsi Szilard Zombori Ferenc
Szakértdi tandcs tag Szakértdi tanacs elnoke Szakértdi tanacs tag
Nyilvantartasba vételi szam:  Nyilvantartasba vételi szam:  Nyilvantartasba vételi szam:
23/CDEF/2013 83/EF/2013 24/D/2013

Ellenjegyzi:

Kelt: Budapest, 2024. év augusztus ho 01. nap

TSZSZ szakvélemeény



VALLALKOZAS] SZERZODES
»Ipari teriiletek kézmiiveinek kiépitése”

L. rész - Csapadékviz elvezetés kiépitése

Amely létrejott egyrészrol

Cegléd Viros Onkormanyzata

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Torzskényvi szdm: 731234,

Addszama: 15731230-2-13,

Szdmlavezetd bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszémlaszam: 11742025-15394772-00000000
Képviseli: Dr. Cséky Andras polgdrmester,
Ellenjegyzd: Dr. Diésgy6ri Gitta cimzetes fSjegyzo,
Pénziigyi ellenjegyzé: Sipos Nikoletta pénziigyi irodavezetd

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6),
(a tovabbiakban, mint Megrendeld)

masrészrol a

KOZMU-ALAGUT Magas- és Mélyépit6 Zartkorien Miiksdé Részvénytirsasig

Székhely: 1042 Budapest, Arpad 1it 57-59. 3. em. 8. ajté
Cégjegyzékszam: 01-10-046319

Adoszém: 14683213-2-41

Bankszédmlaszdm: 10300002-10711915-49020015

Szamlavezetd pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Tel: +36 306468762

Email: rodaw kozmuep.com,

Képviseli: Fiilép Edina vezérigazgatd

{a tovabbiakban, mint Villalkezé)

A tovébbiakban egylittesen, mint Felek kozdtt az aldbbi feltételekkel az alulirott helyen és idében.

1 Elézménvek

1.1, Megrendel, mint ajanlatkérd 2023. oktéber 16. napjan a kdzbeszerzésekrol sz616 2015, évi CXLIIL torvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. Harmadik része szerinti hirdetménnyel
induld, nyilt kdzbeszerzési eljardst inditont, ,Ipari teriiletek kdzmiiveinck kiépitése” targyaban.
Véllalkozé, mint nyertes ajanlattev az eljarasban a térvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot
nyijtott be az 1. rész vonatkozdsaban.
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1.2. Az 1.1. pontban meghatdrozott kézbeszerzési eljards eredményeként Vallalkozé keriilt nyertes
ajanlattevékeént kihirdetésre a 2023, november 23. napjn megkiildott eljards eredményérél szol6 Osszegezés
tanisiga szerint.

1.3. Jelen szerzédés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatérozott kézbeszerzési eljaras eljardst megindité
felnfvéasa, 2. sz. mellékletét a kizbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Villalkozd,
mint nyertes ajénlattev ajanlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozd felelsségbiztositasi kétvénye képezik.

A szerzddés tdrgya, tartalma., teljesités helve

2.1.Jelen szerzédés targya az Eszaki Ipari - Kereskedelmi Ovezetben a csapadékviz elvezetés kidpitése, valamint
tereprendezés: 1895.3 m elvezets halézat, fild medri tdrozs kiépitésével, az eljdrast megindité felhivdsban, a
kozbeszerzési dokumentumokban és jelen szerzodésben meghatarozott feltételeknek megfelelden. A beruhazés
engedélykdteles.

A kiépil§ esatornék: csatorna jele, hossza: CS-1-0 882 fm, CS-1-3 449 fm, CS-1-4 209 fm, CS-1-5 204fm, CS-
1-6 151fm

2.2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazas megvaldsitdsdnak miiszaki paramétereit, valamint 2 kivitelezés
mtiszaki dokumentumait a jelen szerzédés 1. szami mellékletét képezd eljarast megindits felhivas és 2. szdma
mellékletét képez6 kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzék.

2.3. A szerzodés keretében elvégzends feladatok teljesitésének helye:
Cegléd, 1651/59, 1650/8, 1651/60 és 1650/ hrsz. alatti ingatlanok
(NUTS: HU102)

3 A teljesités hatdrideje

4

3.1, A szerzddés teljesitésének hatéarideje a szerz6dés hatalyba lépését kivetd 30 nap.

3.2.  Megrendeld a munkateriiletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerz8dés hatalyba lépését koveté 3
napon beliil adja 4t a Véllalkoz6 részére.

3.3, Villalkozo elbteljesitésre, elozetes atadasra jogosult. Vis-maior (elére nem lithaté és elhdrithatatlan
természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hatarid6t a Felek méltanyosan
meghosszabbithatjak.

3.4 A szerz6dés modositasira (igy a teljesitési hataridé médositasdra) kizarolag a Kbt. 141, §-aval Osszhangban
keriilhet sor.

Villalkozéi dij

4.1. A Vallalkozét a jelen szerzddésben foglalt kitelezettségeinek teljesitéséért netté 51.391.088,- Ft azaz
nettd Otvenegymiﬂié—héromszézkilencvenegyezer-nyolcvannyoic forint atalinydij illeti mepg. A
szerz0d6 felek a teljesités sordn kotelesek lesznek figyelembe venni az altal4nos forgalmi adérél sz616 2007.
évi CXXVIL tv. 142. § rendelkezéseit, ugyanis az €pitési tevékenység engedélykiteles, ezért az altalanos
forgalmi adot az ajnlatkérd fizeti (forditott AFA).

Oldat2/15



4.2

4.3.

A Villalkozé a jelen szerzddésben meghatdrozott dtaldnyérért teljes korfien vallalkozik a szerzédés
targydnak megvalositisdra. A szerzédésben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozé egyéb cimen dijazasra

nem tarthat igényt.

Jelen étalénydfjas megdllapodds alapjén Véilalkozd kételezettséget vallal a teljes mennyiségért ¢s
hidnytalansigért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a kézbeszerzési
dokumentumokban, viszont a szakmai szokéasok és el6irasok szerint hozzétartoznak a szerz8dés targyanak
kifogastalan, teljes korli kivitelezéséhez. Vallalkozé kijelenti, hogy az atalinyérat a feladat és a helyszin
ismeretében adta meg, az drat az esetleg el6re nem lithatd munkakra, raforditisokra és kériilményekre,
illetve az esetleges miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatdrozta meg.

5 Fizetési feliételek

5.

5.2,

3.3

54.

55,

56

57

Villalkozé a szerz6désben rogzitett feladatok teljesitését kivetBen jogosult szdmlat kiallitani. Az igazolt
teljesitést kovetéen a benytjtott szémla 30 napon beliil 4tutalassal keriil kiegyenlitésre, figyelemmel a
Polgari Torvénykényvrél szolo 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:130 § (1)-(2) bekezdés

rendelkezéseire.

A kifizetés sordn a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, valamint az €pitési beruhdzésok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsclédé tervezdi és mémdki szolgaltatisok kizbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 31, §-a
iranyad6ak. Véllalkozd a szdmléit az eldzbek mellett a szamvitelrs! sz6l6 2000. évi C. torvényben és az
altalénos forgalmi ad6rél 52616 2007, évi CXXVIL. tdrvényben foglaltakra figyelemmel kételes kidllitan.

Vallalkozé egy elblegszdmla, négy részszamla és a végszamla benytijtésara jogosult az alabbiakban
meghatarozottak szerint:

I részszémla:  a MegrendelS altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teljesités 15%-os

mértékénél a nett6 véallalkozdi dij 15%-a,
2. részszamla:  a Megrendel altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teljesités 40%-os

mértékéné! a nettd véllalkozoi dij 25%-a,
3. részszdmia:  a Megrendeld dltal teljesitésigazoldssal elismert szerz6dés szerinti teljesités 60%-os

mértékénél a netté villalkozdi dij 20%-2,
4. részszamla:  a Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti teljesités 80%-os

mértékénél a nettd véllalkozdi dij 20%-a,
Végszamla: a teljes nettd véilalkozoi dij 20 %-a dsszegrél 100 %-ot elérd milszaki teljesités esetén.

Amennyiben a Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése sordn alvéllalkozot vesz igénybe, akkor a Megrendelé a
322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan biztositja a szerz8désben foglalt teljes ellenszol galtatds 5%-
dnak megfeleld mériéki eldleg igénybevételét. Az elbleg kifizetésére elélegbekérd dokumentum alapjdn a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint legkésébb az épitési munkateriilet atadését
kdvetd 15 napon beliil keriil sor. Az ilyen formaban nyjtott eléleg elszamolasa a végszamlabol torténik.

Az elszamolés és kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld a hibas, nem szabalyosan Gsszedllitott szamla ellenériékének késedelmes atutaldsa miatti
karokért nem felel. A szamlén fel kell tiintetni a szerzddés elnevezését.
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5.8.

5:9:

5.10.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerz6désbol eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes
teljesitése esetén — a Ptk. 6:155. § szakaszdnak rendelkezéseire figyelemmel — a késedelemmel érintett
naptari félév elsé napjén érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal névelt értéke szerinti mértékii
késedelmi kamatot koteles megfizetni Vallalkozé részére.

Szerz8d6 Felek megallapodnak abban — tekintettel a Kbt. 136, § (1) bekezdésére —, hogy a Véllalkozd nem
fizet, illetve szimol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel,
¢s melyek a Villalkoz6 addkételes j6vedelmének csdkkentésére alkalmasak.

Szer26dd felek megallapodnak, hogy Véllalkozo a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szaméra megismerhet&vé teszi és a Kbt, 143. § (3) bekezdés szerinti igyletekrdl a

Megrendelst haladéktalanul értesiti.

A kiilfldi adéilletdségii Vallalkozé koteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazist csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hatdségté! a magyar adéhatosig
kdzvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozd adatokat az orszégok kozétti jogsegély igénybevétele

nélkil.

5.12. Az cllenszolgéltatas Osszegenek megfizetése a VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 azonosit6 szami projektbél

keriil finanszirozésra.
Finanszirozis forméja: utéfinanszirozds. TAmogatas intenzitasa: 100 %

A szamldn fel kell tiintetni a projekt azonosité szamat is (VEKOP-1.2.2-15-2016-00005).

Szerzhdésszegés és jopkivetkezményei

6.1.

6.2.

6.3.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé - olyan okbdl, amelyért felelds -
késedelmesen teljesit, a Megrendel6 késedelmi kétbérre jogosult, melynek mértéke a szerzbdéses nettd
ellenszolgéltatds 1%-a/naptan nap. A késedelem esetére kikététt kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesitési kdtelezetiség aldl a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan.

Amennyiben a késedelmi kitbér dsszege eléri vagy meghaladja a szerzédéses nettd ellenszolgéltatis 10%-
at, azaz a késedelemmel érintett napok sz4ma a 10 napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendels jogosult a
szerzOdést felmondani és a meghitsulasi kotbért kavetelni,

Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé - olyan okbél, amelyért felelés ~ hibisan
teljesit, a teljes szerzdéses Gsszeg 3%-a/alkalom &sszegli hibas teljesitési kéthér kovetelésére jogosult a
Megrendel6. Hibis teljesités alkalom alatt Megrendelé azon egy idében felmeriilé esé hibas teljesités
kdvetelésére vonatkozd igényét érti, amely esetében a teljesités az adott alkalommal nem felel meg a
szerzbdésben vagy a jogszabalyban megéllapitott mindségi kivetelménycknek. A hibas teljesitésre
vonatkozo kétbér nem alkalmazandé a szerz6dés 5.3, pontja szerinti szamlakidllitasi mérfoldkovekre.

Amennyiben a hibés teljesitési kotbér alkalmazasanak szama eléri vagy meghaladija a teljes nettd szerzfdéses
Gsszeg 15 %-4t, azaz a hibds teljesitéssel érintett alkalmak szdma eléri vagy meghaladja a 5 alkalmat, a
Megrendeld jogosult a szerzidést felmondani, €s meghiusulasi kotbért kévetelni. Megrendeld a hibas
teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerz0dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért a Vallalkozd felelds
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8,

— meghilsul, Megrendeld — a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelden - meghitsulasi kithérre jogosult,
melynek mértéke a szerzodés szerinti netté ellenszolgaltatds 20%-a. A teljesités meghidsuldsinak esetére
kikGtétt kéitbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizérja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjén. A késedelmi
kotbér és a meghiasulasi kétbér egyidejiileg nem érvényesithetd.

Megrendeld a kotbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

Megrendeld a kétbért, illetve a kétbér mértékét meghaladé értékii karigényét — amennyiben azt Vallalkozo
nem vitatja — jogosult beszdmitassal érvényesiteni Véllalkozé még ki nem fizetett szamlajaval szemben.

Amennyiben a szerz6dés olyan okbdl sziinik meg, amelyért Megrendeld felelds, Vallalkozé jogosult a
szerzbdés megszinésének iddpontjaig elvégzett munkik felmeriilt koltségeinek ellenértékére.

Felek régzitik, hogy a Megrendel6 a kitbér mellett érvényesitheti a kitbért meghaladé kart.

Megrendeld a szerzodésszegéssel okozott kérdnak megtéritését akkor is kivetelheti, ha kdtbérigényét nem

érvényesitette.

Szavatossdg, j6tallds

7.1.

7.2

7.3,

7.4,

7.5.

7.6.

Villalkozonak - a kivitelezés miiszaki ellenérzése soran ~ a Megrendelé 4ltal megjeldit hibakat, illetve
hidnyokat a korillmények iltal lehetové tett legrovidebb idon, de legfeljebb az erre iranyulé irasbeli
felsz6litasban rogzitett hatéridon belil ki kell javitania, illetve pdtolnia sziikséges.

Vita esetén a Villalkozé koteles az eltakart munkarészt feltdmi. A feltiras és helyreallitas koltségét az a Fél
viseli, akinek a vitatott munkdaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

Villalkozonak a kivitelezési munkék befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazést a Megrendeld
adatszolgaltatasa, valamint az eljardst megindit6 felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok és miiszaki leirds
alapjdn, a hatélyos jogszabdlyokban meghatarozott eldirdsok és szabvdnyok, illetve a szakma 4ltalénosan
elfogadott szabalyai €s szokésai betartdsaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

Villalkoz6 kiteles az épitési beruhdzdsra beruhdzisra 36 + (az ajanlatiban véllalt) 24 hénap, dsszesen:
60 hénap idétartamy jotalldst véallalni. A jotallas idotartama alatt a Vallalkoz6 a Megrendels 4ltal jelzett
hibas munkarészek kijavitdsat 5 naptéri napon belitl kételes megkezdeni és mitszakilag indokolt idétartamon
beliil befejezni. A jotillasi igény a jotallasi hataridoben érvényesithetd, melynek kezdete a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljards befejezésének idopontja. Ha a jotallisra kotelezett kotelezetiségének a jogosult
felhivasara - megfeleld hataridoben — nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tiizott hatarids elteltétd!
szdmitott hérom honapon beliil akkor is érvényesithetd birdsag eléit, ha a jotallasi idd mar eltelt.

Véllalkozé koteles a Megrendelt kifogésait azonnal kivizsgalni, 4lldspontja kozlése és intézkedése mellett a
hiba kikiisz6bblését azonnal megkezdeni, a munkét folyamatosan elvégezni.

Kifogas felmeriilése esetén a Véllalkozo kételes a szerzddésszerii teljesitésre megfeleld péthataridot vallalni.
Vita esetén a Megrendel¢ dltal felkérend szakértd jeloli meg a javitandd munkakat és a péthataridét. A
Megrendeld fizetési kistelezettsége teljesitésével ezen idStartam alatt nem esik késedelembe.
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7.1,

7.8

Felek a jotalldsi iddszak alatt az dtadds-atvételt kovetden szikség szerint, Megrendeid igénye alapjén uté-
feliilvizsgdlati cljarast tartanak. Az utd-feliilvizsgélati eljarast a jotallasi idStartam alatt a Megrendeld késziti
el6 és hivja meg arra Villalkozét. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megelézéen 8 nappal kel
megkiildeni. A Megrendelé az eljardsrol a meghivottak jelenlétében jegyzSkonyvet vesz fel, melyben
feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevlknek a hibakkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatt. A
Jjegyzbkonyv rogziti a Vallalkozo dltal elismert hibak kijavitdsdra és a hidnyok pétldsara vallalt hatdridét.

Uzemeltetést gatld hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld jogosult soron kiviili intézkedést kémi
Vallalkozotol. Amennyiben a jelzett hiba kijavitdsdra Vallalkozé a felhivasban rSgzitett idSben nem
intézkedik, dgy Megrendeld jogosult a javitdsi munkat més véllalkozéval elvégeztetni. Ha az ut6-
feliilvizsgalati eljaras soran észlelt hibak kijavitasat a Véllalkozé a meghatirozott hataridén beliil nem
teljesiti, akxor is jogosult a Megrendeld a javitdsi munkét mas vallalkozdval elvégeztemi.

Teljesités ipazolds, dtadds-dtvételi eljirds

8.1.

32

8.3.

g.4.

8.5

8.6.

8.7.

8.8.

A Felek a teljesités tényének irasbeli elismerése, valamint a teljesitésigazolas kidllitisa esetén — az ellenérték
kifizetésekor az iranyado jogszabalyoknak megfelelen jarnak el.

A munkat Vallalkoz6 annak elkésziiltét kivetSen készre jelenti Megrendel6nek. Ennek sordn Valialkozo
igazolja, hogy a munka a szerzOdésben meghatarozott kivetelményeknek megfeleléen, hidny- és
hibamentesen elkésziilt. Az atadds-atvétel célja annak megéllapitisa, bogy a Véllalkozé &ltal elvégzett
kiviteli munka teljesiti-e az elézetesen megfogalmazott és rogzitett miiszaki kovetelményeket, az érvényben
lévé szakhatosigi eloirasokat, megfelel-e a jelen szerzbdésben irt egyéb kévetelményeknek, valamint

alkalmas-e rendeltetésszerti haszndlatra.

A Felek megallapodnak abban, hogy a munka miiszaki atadds-dtvétele a teljesitési helyen, a Megrendeld
altal megbizott milszaki ellendr részvételével és jovahagyaséval torténik.

Amikor a Villalkozé szerz6dés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és atadott minden szerzédés
szerinti dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési
és karbantart4si utasitds, izemeltetési utasitisok, €és/vagy amit a vonatkozd jogszabélyok eléirmak), a
Vallalkozo értesiti a Megrendeldt a munkak végleges befejezésérol (készre jelentés).

A miszaki atadasitveteli eljarasrol a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, melyben a Megrendelé kifogasait
rogzitheti €s a hibdk, hianyok kijavitdsara pothatdrid6t adhat, illetve a Véllalkozd koteles pothataridét
vallalni. A kijavitds utin a Felek ismételten lefolytatjak az atadés-dtvételi eljarast, melyre ugyanezen
szabalyok iranyaddak. Amennyiben a péthataridé letelte utana a Megrendeld a hibajegyzék véllalkozénak
valo megkildésével tovabbra is hibds teljesitést dllapit meg, dgy késedelmi kotbér fizetésére a hiba
kijavitdsdig, vagy hibés teljesitési kotbér fizetésére kotelezheti vallalkozot a szerzddés 6.2. pontja szerint. A
Villalkozo az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelSs, ha a Megrendeld a
teljesitést elfogadta. A Véllalkozd jotallasét, szavatossagat és kartéritési felel6sségét nem korlatozza és nem
zarja ki az, hogy a teljesités igazolasa sordn Megrendeld nem tesz kifogdst a Villalkozé szerzbdéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapesolatban. Megrendel6 a Ptk. 6:187. §-a alapjén a hibds teljesités miatti
kdtbér mellett nem érvényesitheti szavatossagi igényét.

Az épitési munkék atvételének feltétele a sikeres és kikGtésmentes miiszaki atadds-atvételrdl szélo
JjegyzOkonyv €s a kivitelez6i nyilatkozat. A Megrendel6 a szerzodésszer( (hiba-és hidnymentes) teljesitésrél
az dtadas-Atvételi eljarast kdvetd 8 napon beliil teljesitési igazoldst 4113t ki.

A szerzédés targyanak kirveszélye a Véllalkozordl a Megrendeldre a hidny- és hibamentes dtadds-atvélelre
vonatkozo jegyzOkdnyv aldirdsaval egyidejlleg szall at.

Vallalkozo a helyszinré]l a hulladékot és feleslegessé vélt anyagait rendszeresen elszallitja, az épités
komnyékét rendezett &llapotban adja at.
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8.9, Villalkoz6 kbteles a beruhazas atadasaro]l a Megrendel6t irdsban értesiteni a miiszaki atad4s-atvétel tervezett
idépontja el6tt § munkanappal. Ennek elmulasztisdbol ereds, Megrendelét érintd karokért Vallalkozd

kartéritési felel&sséggel tartozik.

8.10. Megrendeld az épitési munka ellendrzését és az épitmény miiszaki Atadds-4tvételi eljarasét maszaki ellenér,
illetve beruhdzs-lebonyolité megbizdsaval végzi, az épitdipari kivitelezési tevékenységrd! sz610 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: ,,191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet”) 16. §- ban meghatarozottak
szerint. Véllalkozé az épftési kivitelezési munkét atadas-atvételi eljards keretében adja 4t Megrendelének a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltaknak megfelelen.

8.11. Vallalkozd kételes a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat
- a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (3a) bekezdésben foglaltakon feliil — 2 darab papir alapi
példdnyban, valamint _pdf formatumban is Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

Villalkoz6 jogai és kitelezettséoei

9.1.  Altalsnos kitelezettségek

91.L

9.1.6.

9.1.7.

A Villalkozé kitelessége gondoskodni azokrél az anyagokrd] és felszerelésekrdl, amelvek a
szakszerli és mindségi munkavégzéshez sziikségesek.

Vatlalkoz6 sajit kéliségén koteles a munkavégzés soran, valamint a hibdk kijavitdsa folyaman
biztositani a munkateriilet Srzését és az oft tartézkodd személyek biztonsagat. Sajat kiltségén
kiteles kihelyezni és megfelelé allapotban tartani minden figyelmeztet jelzést, ami masok
biztonséga és védelme érdekében szilkséges.

A Valialkozo koteles a Megrendeld szdaméra a munkak miiszaki ellendrzését folyamatosan
lehetdvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositist megadni.

Villalkozot terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a szerzddésben vallalt
kételezettségek megvalésitisabol a Vallalkozé, alvallalkozdja, tgyndke vagy széllitéja
tevékenységébdl fakadéan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébil, -
barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmeril.

Villalkoz6 kételes a munkak kivitelezése és megvalésitasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
megtenni a szikséges lépéseket a kornyezet védelme érdekében. A Vallalkozé teljes mértékben
felel6s a munkahelyi miiveletekért és az éltala alkalmazott médszerekért, amelyeket gy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények, és a kizlekeddk biztonsagat, ne
okozzanak kart a kémyezetben.

A Megrendel6 az észlelt hidnyossagokat a Vallalkozé felé irasban jelzi. A Vallalkozo kiteles
sajat kdltségén mindazokat a hibékat kijavitani, melyek a szerz6dés hibés teljesitésébd! adodnak
és a Vallalkozd dltal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munk4ja hianyossagéra
vezethetSk vissza. A Villalkozé késlekedése ezeknek a hibdknak a kijavitisara feljogositja a
Megrendelét az Gsszes sziikséges munka mas vallatkozéval 16rténd elvégeztetésére a Vallalkozd

koltségére.

A Villalkozonak teljesitenie kell a Megrendeld sszes, a munkékra vonatkozd utasitasat,
beleérive a munkdk teljes vagy részleges felfiiggesztését.

a Villalkoz6t az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alél.
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9:-1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14,

9.1.15.

A Villalkozénak haladéktalanul tdjékoztatnia kell a Megrendeldt, ha barmilyen hibét,
hianyossdgot, tévedést fedez fel, akar a Szerzddés dokumentumainak feliilvizsgélata, akar a

munkék megvaldsitdsanak elérehaladdsakor.
A Villalkozdnak a 9.6.6. pontban meghatarozott feleldsségbiztositissal kell rendelkeznie.

A Szerzédés keretében megvalosulo munkdknak meg kell felelnie a kotelezd nemzeti
szabvanyokban foglaltaknak.

A Villalkozd a szerzddéses munkafeladatok megvaldsitisdhoz szitkséges érvényes szab-
vanyokat, miiszaki irdnyelveket, elfirdsokat, tovdbba a jévahagyott technoldgiai utasitdsokat
koteles a munkahelyen tariani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkénak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznic vagy
elkészitenie a szerzodésben és a vonatkozd szabvényban eldirt mindségiinek kell lennie. A
mindsitéshez sziikséges tantsitvinyokat be kell szerezni, illetve annak hidnydban olyan
vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a Megrendelé el6ir a készités helyeén, vagy a beépitési

helyszinen.

Barmely vizsgalat koltségét a Véllalkozé viseli, ha az ilyen vizsgilatot a szerzGdés vagy a
szabvény elbirja vagy a szerz6dés megfelelé teljesitéséhez nyilvanvaléan szikséges.

Barmely — a Megrendeld &ltal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs eldirva a szerzidésben
vagy szabvanyban, de a Megrendeld elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy
az elvégzett munka nem felel meg az ilyen eldirdsoknak, akkor az ilyen vizsgélatok koltségét a
Villalkozé viseli, ellenkezé esetben a Megrendeld igazolas alapjan az ilyen koltségeket a

Villalkozdnak megtériti.

9.2. Ellendrzés

92.1.

922,

A Villalkozénak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsdgok
ellenbrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen felill intézkedéseket kell tennie arra, hogy
lehetévé tegye a hatosagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenbrzéseken, amelyek a

Viallalkozo feladatkorébe tartoznak.,

A Vallalkozé koteles egyeztetni a Megrendelével minden ellendrzés és vizsgalat idépontjét és
helyét a Szerzédés elbirdsai alapjan. A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek tovébbitani a
vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az el6zetesen egyeztetett helyen és
idében a feltételek nincsenek meg az ellenbrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye
alapjan nem felel meg a szerzbdésnek, a Megrendelonek jogaban éll azokat elutasitani. Az ilyen
elutasitisrdl az okok megjeldlésével a Vallalkozdt azonnal értesiteni kell. A Megrendelo
fenntartja magéanak a jogot, hogy a munkékat sztiroprébaszeriien a Megrendel6 minéségvizsgilati

osztilyaival ellendriztesse.

9.3.  Kartéritési feleldsség

9.3.1.

A Viéllalkozét terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a munkak megvaldsitsabdi a
Villalkozo, alvéllalkozéja, igynike vagy szillitoja tevékenységébol fakadoan keletkezik, illetve
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9.3.2.

93.3.

9.34.

9.3.5.

harmadik személy jogdnak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt - felmertil.

A Vallalkozd koteles a munkék kivitelezése és megvalésitasa, valamint a hibak kijavitdsa
folyaman megtenni az 6sszes téle elvarhatd 1épést a kérnyezet védelmére.

A Vallalkoz6 teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az ltala alkalmazott épitési
madszerekért, amelyeket gy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsigat, ne okozzanak kért a kimyezetben.

A Villalkozénak minden tle telhet6t meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni karok
bekdvetkezésének megelozésére.

A Villalkozd koteles a személyek biztonsdgat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmerillése esetén haladéktalanul kérelharitasi intézkedéseket tenni és azokrél a

Megrendel6t azonnal értesiteni.

9.4.  Epitési naplé

94.1.

9.4.2.

94.3.

8.4.4.

Megrendel6 a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti e-épitési naplt az épitkezés adatainak
megadasaval és a rendszerhasznalati dij befizetésével készenlétbe helyezi. Vallalkozd kivitelezd,
a vele szerz6désben 4116 alvallalkozé kivitelezé e-alnaplojat az alvéllalkoz6i szerzBdés adatainak

rogzitésével pirhuzamosan allitja készenlétbe.

Vallalkozé felelds miiszaki vezetdje az e-épitési naplét a munkateriilet 4tadds-atvételének
id6pontjatol kezdve az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt koteles vezetni.
Az e-épitési naploban kell a munkék megvaldsitdsdval, a Megrendeld helyszini ellensrzésével és
vizsgélataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni.

A munka teljesitése sordn a kapcsolattartés az e-épitési naploban térténik. Az e-épitési naplét az
eépitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell
vezetni. Az e-€pitési naploba bejegyzéseket a rendeletben meghatérozott személyek tehetnek.

Megrendeld és Vallalkozé az e-€pitési napléba torténd bejegyzéssel kitelesek értesiteni egymést
azokrél a tudomdsukra jutott, a kivitelezést érintd veszélyhelyzetekrSl, tényekrSl és
kériilményekrdl, amelyek jelen szerzdésen alapuld kotelezettségeik szerzddésszeri teljesitését
veszélyeztetik. Villalkozd koteles a javitdsi tevékenységgel kapcsolatos esetleges
akadalyoztatdst a Megrendeldvel az e-épitési naploba torténd bejegyzés és telefax Gtjan
haladéktalanul k&z06Ini. Megrendel6 a munkék miszaki ellendrzését folyamatosan végzi, ennek
tény¢ét €szrevételeit az Naploba bejegyzi. A munka teljesitése sorén az e-épitési napldban kell a
Felecknek minden a munkdk megvalositésaval, a Megrendelé helyszini ellenérzésével és
vizsgélataval kapcsolatos észrevételét rogziteni.
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9.5,

9.6.

Alvillalkozd igénybevétele

951,

8.5.2.

9.54.

9.5.5.

A szerz8dés teljesitése sordn Villalkoz6 alvallalkozd bevonaséra jogosult a Kbt. 138. §-ban
foglaltakra figyelemmel.

Viallalkazé a szerzddés megk&tésének idSpontjaban, majd - a késébb bevont alvéllalkozdk
tekintetében - a szerz6dés teljesftésének idStartama alatt koteles elbzetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvdllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzGdés teljesitésében. A
Vallalkozd a bejelentéssel egyiitt kételes a Megrendelének az alvéllalkozé megnevezésén,
addszdmdn, elérhetdségeén, a képviseletre jogosult személyén til az ajanlattevéi teljesitésen beliil
az alvallalkozdi teljesités varhatd szazalékos aranyat, valamint az alvallalkoz6i szerz6dés szerinti
ellenszolgiltatds értékét megadni. A Villalkozd a szerzOdés teljesitésének idétartama alatt
kételes a Megrendel6t tdjékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak véltozdsarél.
A Megrendeld a szerzddésbe foglaltan nyilatkozik amdl, hogy a szerzdés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kizbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatilya alatt allo alvillalkozdt. A
Megrendeld részére e kitelezeltség végrehajtasarol killon nyilatkozatot vagy mas igazoldst nem
kell benydjtani. A Vallalkozé koteles a Megrendeldnek az alvéllalkozdi teljesitést kivetden a
vallalkoz6i teliesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités tényleges szdzalékos ardnyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkozokért Ggy felel, mintha a munkat maga végezie
volna el, mig alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért is, amely

anélldil nem kovetkezett volna be.

Megrendel6 vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az e-épitési
naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2}(4) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

Vegyes rendelkezések

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

Véllalkozd a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetdket €s iranyitokat, tovabba
szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt koteles biztositani, amely jelen szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld €s idoben torténd elvégzéséhez szilkséges. A kivitelezés ideje alatt
a munka irdnyitdsdval megbizott miiszaki vezetonek folyamatosan a munkavégzés helyszinén
kell tartézkodnia a munkalatok biztonsagos végrehajtasa érdekében. Villalkozd kételes az
elvégzendd munkdkkal 6sszefliggésben olyan gépeket, berendezéseket izemeltetni, illetve tizem-
és segédanyagokat haszndlni, amelyek megfelelnek az érvényben 1évd komyezetvédelmi

elbirdsoknak.

Véllalkoz6 kijelenti, hogy az épitésigyi szakmai eldirasokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozo technologiai eldirdsokat ismer, és azokat kotelezo érvényiien betartja.
Azokat a szallitéitol, alvallalkozoitél megkoveteli és kozremikddése — az alvallalkozoéra is
kiterjedden — megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozd szabélyoknak.

Vallalkozo felelés a2 munkavégzés sordan a munkavédelmi (a munkavallalok védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozd) szabalyok teljes korll betartdsaért, kiilonts tekintettel az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalésitandé minimélis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz6l6  4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletben rogzitett
munkavédelm: kvetelményekre. Véllalkozé koteles biztositani a balesetmentes és biztonsdgos

munkavégzés feltételeit.
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9.6.4,

9.6.5.

9.6.6.

9:6.7:

5.6.8.

9.6.9.

Villalkoz6 kitelessége a sziikséges munka- és tlizvédelmi oktatasrol torténd gondoskodas, illetve
megfeleld véddeszkozok biztositdsa a munkateriilet ataddstol a miszaki dtadés-Atvételi eljérds

lezérasaig.

Véllalkoz6 kételes valamennyi vonatkoz6 munka-, tiiz-, vagyonvédelmi-, egészségiigyi szabalyt,
valamint minden hatalyos hatdsagi-, szakmai-, szabvany el6irdst, szakhat6sagi eldirasokat, illetve
az elvégzendd munkédra vonatkozd technolbgiai-, miiszaki-, balesetelharitdsi- mindség- és
kdrnyezetvédelmi eldirdst alkalmazottaival, illetve az ltala igénybe vett alvallalkozdival és azok
alkalmazottaival is betartatni (e kételezettségek elmulasztdsdval okozati dsszefiiggésben
bekovetkezelt valamennyi kérért teljes koriien felel Véallalkozd). Vallalkozd a munkavégzés soran
kizérdlag érvényes munkaszerz6déssel, munkavallaldi engedéllvel rendelkezd munkavalialékat
foglalkoztathat. Vallalkozé kijelenti, hogy dolgozoi rendelkeznek megfeleld balesetbiztositdssal
{kiildnés tekintettel a munkahelyi balesetekre).

Vallatkozo koteles a Megrendelé szamara a munka munkavédelmi ellenérzését folyamatosan
lehetbvé tenni, s az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felviligositist megadni.

Véllalkozé koteles — a nyertes ajanlatiban foglalt, a 4. szdmi részszempontra vonatkozé
vallalisa szerint — 4 f6 hatrdnyos helyzetdi munkavillalot alkalmazni a vallalkozési
szerzddés teljesitésének idétartamanak 100 %-a soran.

Megrendeld felhfvja Villalkozé figyelmét, hogy a 4. szdmi értékelési részszempont
vonatkozdsaban telt megajdnlas be nem tartdsa szerzddésszegés, és a jogk&vetkezményekre
iranyad¢ a szerzédés 6.1. pontjaban eldirt késedelmi kitbér, valamint a szerzdés 6.3. pontjaban
eléirt meghinsulasi kotbér.

Megrendelé miiszaki ellendre ellendrzi a véllalds teljesitését, amelyet az egyes részszdmlakhoz
kapcsol6do teljesitési igazoldsokban rogzit. Megrendeld az ellendrzés minden egyes intézkedését
dokumentilja.

A miiszaki ellendr a heti bejarasok alkalmaval ellendrzi a vallalasok teljesitését, a kivitelezd 4ltal
vezetett és a munkavallalok altal aldirt jelenléti ivek ellenbrzésével,

Vallalkozo koteles — legkésébb a szerzodés hatalybalépésének idépontjara a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet alapjén - felelosségbiztositasi  szerzbdést kétni  vagy meglévé
feleldsségbiztositasat kiterjeszteni 20.000.000,- Ft/év és legalabb 10.000.000,- Ft/kéresemény
meértékil épitési tevékenységet magaban foglald felelosségbiztositisra, tudomasul veszi és
elfogadja, hogy megfeleld biztositas hidnyaban a munkalatokat nem kezdheti meg, és az ebbél
eredo esetleges késedelemért felelosséggel tartozik.

Villalkozénak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvaldsitdsi idészakra sz6l6 teljes kari
felelosségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kétnie legkésobb a jelen
vallalkozasi szerzddés alairdsaig.

A Villalkozénak a Megrendelé felhivasara a kivitelezés id6tartama alatt barmikor igazolnia kell,
hogy az Gsszes sziikséges biztositasi kbtvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.
Ha a Villalkozé elmulasztia a biztositdsi szerzodést érvényben tartani, vagy késlekedik a
biztositdsi kotvény, vagy elismervény bemutatdsaval, a Megrendeld - jogfenntart4ssal minden
egyéb jogéhoz vagy jogorvoslathoz - a Villalkozé kéltségére jogosult megkdtni a biztositast,
fizetni az esedékes biztositasi részletcket. Az ezzel felmeriils koltségert jogosult beszamitissal
érvényesiteni a Vallalkozd barmely szdmldjédval szemben.

Vita esetén a Véllalkozo koteles az eltakart munkarészt feltdrni. A feltdras és helyreallitas
koltségét az a F€l visel, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos dllaspontja téves volt.

Megrendeld kiteles — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjén — a szerzddést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - att6] elallni, ha a szerz0dés megkotését kovetéen jut tudomésara, hogy
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a szerz6do fél tekintetében a kbzbeszerzési eljaras soran kizard ck allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol,

9.6.10 Megrendeld — a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjén — a szerzbdést felmondhatja, vagy — Ptk.-ban

foglaltak szerint — a szerzbdéstdl elallhat, ha:

a) feltétieniil sziiksépes a szerzddés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjdn j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztosftja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajinlattevékeént
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlds kdvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az Eurdpai Unié Mitkédésérdl szo16 Szerzbdés (a tovabbiakban: EUUMSZ) 258, cikke alapjan
a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezetiségszegési eljards indult vagy az
Eurdépai Unié Birosiga az EUMSZ 258. cikke alapjn inditott eljarasban kimondta, hogy az
Eurdpai Unié jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében katelezettségszegés tortént, és a
birdsdg altal megallapitott jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.

10 Egviittmiitkodési kitelezettséoek

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A Felek megéallapodnak abban, hogy a jelen szerz8dés megfeleld teljesitése érdekében egymassal szorosan
egyittmiikdnek, a jelen szerz0désbdl szarmazd esetleges vitakat jO szandékkal, az egyiittmiikddés és a
kélcsénds egyetértés szellemében, kbzvetlen targyaldsok Gtjan kisérlik meg rendezni.

Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapesolédd miszaki-kivitelezési kérdésekben, a
munkdk atadas-atvételénél felmeriild szakmai kérdésekben a Megrendeld sltal megbizott miszaki ellenér
jogosult eljarni. A Véllalkozd tudomdsul veszi tovdbba, hogy a megbizott miiszaki ellendr miszaki
kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel 8sszefiiggd lebonyolitdsi feladatokat is, a Megrendeld helyett
és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vallalkozdt nyilatkozattételre felhivni, barmikor a
kivitelezés zavardsa nélkiil helyszini ellendrzést végezni, az atadas-atvételnél kdzremiksdni,

Jelen szerzddés teljesitése vonatkozasaban kapesolattartasra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérgl:

Neve: Vasvari Csaba
- Telefon szdma: +36-70/649-5344

- E-mail cime: vasvari.csabaiti-cvihu
Vallalkozo részérdl:

- Neve: Fiilop Edina

- Cime: 1042 Budapest, Arpad it 57-59. 3. em. 8. ajté
- Telefon szama: +36-30/646-8762

- E-mail cime: irodaw kozmucp.com

A Kbt. 131. § (2) bekezdésre tekintettel Véllalkozé az ajanlata alapjan az alabbi szakembert vonja be a

teljesitésbe:
(név, jogosultsag, alkalmassigi kivetelményen feliili tapasztalati ido)

A Megrendelé a munkik megkezdését megelézden koteles a kivitelezés megkezdését az illetékes
épitésfeliigyeleti hatdsdgnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.
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10.6. A jelen szerz8dés korébe tartozé munkaknal a Vallalkozé feladata a munkarend kialakitdsa, a felelds miszaki
vezetes, a hatdlyos jogszabélyok szerinti biztonsdgos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tiizvédelem
feltételeinek biztositasa.

10.7. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a kivitelezés teljes idétartama alatt jogosult az épités
folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képvisel8i vagy szakértdi Gtjan bemenni, az épitési
munkélatokat ellenérizni.

10.8. MegrendelGnek €s a miiszaki ellendmek jogaban 4ll a munka véghatéridejének tartisa, a miiszaki feltételek
betartdsa érdekében a munkékat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az eltakardsra keriild munkékat az

eliakaris elott ellentrizni.

10.9. Vallalkozd az épitési munkateriiletet kteles eldirdsszertien kérilhatirolni, figyelmeztets tablakkal ellitni.

10.10. A Villalkozé a Megrendel6 utasftisa szerint koteles eljarni. Az utasités nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezeésére, €s nem tehetl a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel§ célszeritlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozé koteles 6t erre figyelmeztetni.
Ha a megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasét fenntartja, a Vallalkozd a szerzidéstél elallhat vagy a
feladatot a megrendel0 utasitdsai szerint, a megrendeld kockazatira ellathatia. A Vallalkozé kételes
megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabdly vagy hatésigi hatarozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné mésok személyét vagy vagyonat.

10.11. A munkavégzés soran Vallalkozénak a helyszint szabadon kel tartania minden sziikségtelen akadalytd] és
minden folosleges anyagot a kdmyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld gondossiggal és a magyar

szabvannyal Gsszhangban kell tarolni,

10.12.A szerz0déstd] eltérd munkavégzds, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozd koteles alvallalkozsjat
figyelmeztetni, illetve wutasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Véllalkozé az altala igénybevett
alvallalkozokeért teljes korii €s korldtlan (objektiv) felelésséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért

felel.

10.13. A Villalkozo kbteles a vonatkozo jogszabalyi és szakmai eldirasoknak mindenben megfelels, hiba- és
hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigori betartasara.

10.14. A Villalkozd kételes a szerzodés teljesitését akadalyozd valamennyi kériilményrél a Megrendeldt irasban
haladéktalanul értesiteni, s egyben Ichetdsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

10.15. Vallalkozé koteles a véllalt munkat a vonatkozd szabalyok, hatosigi eldirasok és egyéb engedélyek, valamint
egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és mindségben szolgaltatni, a megallapodott hataridsig

elkésziteni.

Titoktartias

11.1. Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzGdés megkotése és a szolgaltatas teljesitése sordn a Vallalkozod
tudomdséra jutott valamennyi informécid és adat iizleti titkot képez, kivéve melynek nyilvénosségra

hozataldt jogszabély eldirja.
11.2. Vallalkozé a jelen szerzidés teljesitése sordn tudomaésara jutott adatokat és informaciokat jelen szerzédés

teljesitéséhez sziikséges mértéket meghaladéan nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendel érdekeit sértd
vagy veszélyertetd modon nem kezelheti, harmadik féf szamara semmilyen forméban nem szolgaltathatja
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ki, azok kizérélag a Megrendel6 tulajdonét képezik, valamint azokrdl kizarélag a Megrendel§ rendelkezhet.
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az iizleti titoknak min&siilé adatok és informacidk illetéktelen harmadik

személlyel t6rténd szobeli kozlése is nyilvanossagra hozatalnak mingsiil,

Villalkozd tudomésul veszi és elfogadja, hogy titoktartdsi kételezettsége jelen szerzédés megsziinését
kévetben is fennall.

12. Egvéb rendelkezésck

122,

12.3;

12.4.

12.5.

12.6.

Megrendeld a szerzddést a Kbt. 143, § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja - ha szitkséges
olyan hatéridével, amely lehetove teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatisard] gondoskodni tudjon

-, ha
a) Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §
(1) bekezdés &) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) Viéllalkoz6 kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §

(1) bekezdés &) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel.

. Ellendérzések és vizsgdlatok

»  Megrendelének vagy megbizottjinak jogdban &1l megvizsgdini a beépitett anyagokat és berendezési
targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerz6désben foglalt feltételeknek.

* Amennyiben a megvizsgilt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, gy a Megrendeld
azokat visszautasithatja, és a Vallalkoz kételes téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket,
vagy megtenni a szitkséges modositdsokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki

feltételeknek.

A Megrendelének és Miszaki ellendmek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a jelen
megallapodas szerint folyé Osszes munkat, és észrevételeit az épitési napldban irasban jelezze a Valialkozo
felé. Technol6giai €s munkavédelmi elGirasok silyos megsértése esetén a Miiszaki ellenér ledllithatja a

munkavégzést.

Pétmunka: A Vallalkozo koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilénosen tervmédositas miatt sziikségessé
véalé munkdt is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul tethesebbé. Pétmunka megrendelésére,
elvégzesére - a milszaki ellenGr irdsos javaslatat megelozden - kizarélag a kdzbeszerzési jogszabalyokkal
dsszhangban, a Megrendel6 el6zetesen irisbeli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az épitési napldba torténd
pétmunka bejegyzés nem mindsiil Megrendeld 4ltali megrendelésnek. A Megrendelb az elézetes irdsos
megrendelése nélkiil elvégzeti pdtmunkéért nem fizet.

Tébbletmunka: A Véilalkozo kiteles elvégezni a véllalkozasi szerz6dés tartalmét képezd, de 2 vallalkozéi
dij meghatérozasandl figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerti
hasznélatra alkalmas megvaldsitdsa pem torténhet meg. Véllalkozd kijelenti, hogy a tdbbletmunka
kockazatit magéara viéllalja, azt koteles kilon térités nélkill elvégezni. A Megrendeld tobbletmunka

elvégzéséért NEM fizet!

A szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. szabalyai, a szerzddés targydra vonatkozé hatalyos
magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzfdés megkotése elétti irdsbeli nyilatkozatai ~ kiiléndsen a
ktzbeszerzesi eljards sordn tett nyilatkozatok - az irdnyaddak.

Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezOt irjék ala azzal, hogy a szerzédés a Kbt.
141. § rendelkezéseinek figyelembevételével irdsban médosithaté.
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12.7. Felek esctleges jogvitdikat peren kiviil prébalidk meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére —
értékhatartdl fiiggden — kikétik a Ceglédi Jardsbirésag vagy a Budapest Kdmyéki Térvényszék kizarélagos
illetékességét.

12.8. Jelen szerzédés 6 eredeti példényban késziilt, melybd] Felek aléirasa utan 4 példany Megrendeldt, 2 példiny
Viéllalkozét illet. A felek a jelen szerzédést t5bbszori atolvasas utin, és kdzos értelmezést kivetden, mint

akaratukkal mindenben megegyez6t az alulirott helyen és idében aléirjak.

Kelt: Cegléd,2023.1

D Cséﬁy Ardras : JBS\ b
polgdrmesfer 7 ~P" 04,% : _ vezérigazgaté
Cegléd Véros Onkprm 221 KOZMU-ALAGUT Zrt.
Megrendelp (S ﬁ fi’] Vallalkozé
S & 2 L
Yy = >/ ROZMU-ALAGUT
Ellenj ! N, Magas- és Mélyépitd Zrt.
SHegy g/— h ‘\[ ‘é“{”,.-/ lf‘ixl?%'igx;dipees? Eggdyilr}%s’gsg 3/8.
LA e T hdeizamn: 14A33213-2-41
........................... Kamarai azonosito: 11424931

Dr. Biosgyéri Gitta
cimzetes fGjegyz6

Pénziigyi ellenjegyzés:
Cegléd, 202312.11.

..... ha.-‘\,(“k“’
Sipos Nikoletta
pénziigyi irodavezetd

Hatélyba Iépés datuma:

lelen szerzédés az alabbi meliékletekkel egyiitt érvényes:
Mellékletek:
1. szam1 mellékiet: Eljarast megindité felhivas
2. sz&m\ melléklet: K6zbeszerzési dokumentumok és mellékletei

3. szam melléklet: Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

4. szami melléklet: Villalkozé feleldsségbiztositasi kotvénye
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Jegyz6konyv helyszini szemlérd

Ugyiratszam: 4324

JEGYZOKONYV

helvszint szemlérdl

Késziilr Cegleéd (helysée) 2024. (ér) jrinius (honap) 19. (nap)-dnj én 9% Grakor az) Kigpmi-Alagit Zrt. (név/ cégnév) [1042
Budapest. Arpdd it 57-59. 3/8 (székbely)] dltal afs) Cealéd 1 dros Onkormanysata (név/ cégnén) (2700 Cegléd, Kossuth
tér 1. (szekbely)l-vall vel szemben a Teljesitésipagoldsi Ssakérioi Sservhes (a tovabinakban: TSZSZ) benyrjtoit, squbkériii
velemeny elkészitéiere vonatkozs meghizds elfogaddsa iranti keérelems alapjan indult eljdrasban.

Jelen vannak®:

Karancst Szilard (a szakérton randcs tagya, egyben a szakérton randes elndke),
Vigo Csaba (a szakértéi randcs ragya),

Zombor Ferenc (a szakérti tandcsa tagya);

Kozmu-Alagar Zrt. (eljirdst kezdeménvezo £él neve)

. . , -s. -~ . T . - . e .
— képviseletében :F .\-.\.[Oﬂ. ; EO’.UO.Q, ............................ (torvényes képviseld neve, ntulusa),
Cegléd Viros (M]k()ﬂnzin_vzur;i (a kérelemmel érmntett masik szerzodo (€l neve)

i i S‘: N A'd;& L, L. :
— képviseletében ... +Zdaales . SXFRAVIL L (torvényes képviseld neve, trulusa),
Cegléd Viros Onkorminyzata (a kivitelezés helyszinéiil szolgilo mgatlan birtokosa)
Helyszin:

Cegléd, 1651/59, 1650/8, 1651/60, 1650/8 hrsz-u, természetben Cegléd (helység) Ipartelep (kozterulet
neve) .......... (kozteriler jellege) ... (szdmozds) szam alatt ngatlan, melvet mint a(z) Kézmi-Alagit Zrt.
(név/cégnév) [1042 Budapest, "\rp;id at 57-59. 3/8 (székhely)] és a(z) Cegléd Varos Onkorminyzata
név/cégnév) [2700 Cegléd, Kossuth tér 1. (székhely)] kozoer 2023, (év) december (honap) 11, (nap)-in/én
kele épitést, kvitelezési szerzddésben foglaltak szennt a kwvitelezés helyszinéul szolgild mgatlant (a
rovabbiakban: ingatlan) a(z) Cegléd Viros Onkorminyzara (név/cégnév) [2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
(székhely)] birtokol (a tovabbrakban: mgatlan birtokosa).

' Ha a helyszini szemle megtartasihoz a renddrség kozremiikodése szikséges. az illetékes rendérkapitinysag és
az eljaro renddrok nevét ennél a pontnal kell feltiintetni. A jegyzokonyvben a megfeleld helven ugvancsak fel kell
tiintetni ebben az esetben a renddri kozremiikodes sziikségessege ténvét. valamint azt .hogy az ¢ljard rendorok
megtették a helyszini vizsgalat biztonsigos és eredményes végrehajtisanak biztositasa ¢rdekében szikséges
intézkeddseket.



A szakértGi tanics tagjaként Karancst Szildrd (név) a megjelentek szambavételét és azonositasat kivetGen az
ingatlan birtokosdt az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak rendezescben
kozremGkods szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésiigyi linctartozdsok megakadalyozasaval,
valamint a késedelmes fizetésckkel Osszefiiggd modositasardl szolo 2013 évi XXXIV. tbrvény (a
tovibbiakban: Tszszt) 7.§ (4) bekezdése alapjan tjékoztatja a kovetkezdkeol:

- A(z) Kézmi-Alagat Zrt. (név/cégnév) [1042 Budapest, Arpad at 57-59. 3/8 (székhely)] dltal a(z)
Cegléd Viros Onkormdnyzata (név cégnév) [2700 Cegléd, Kossuth tér 1. (székhely)j-val/vel
szemben benyujtott kérelem alapjin a TSZSZ-nek a Tszszt. 6. § (4) bekezdése értelmében 2024.
(év) majus (hénap) 30 (nap)-dn/én megindult eljardsdban a szakértSi vélemény (szakértr vélemény
kivonata) elkészitéséhez a birtokdban 1évé ingatlanon, a részére 2024. (év) majus (honap) 31 (nap)-
in/én megkiildotr értesitésben foglaltak szerint helyszini szemle megtartisa valt szitkségessc.

A szakértdr tandcs dltal készitendS szakértdi véleményben megvalaszolandd kérdések kozii a
helyszini szemle lefolytatdsat a koverkezd kérdések mdokoljak:

Kézbeszerzési eljaras sordn elnyert kivitelezési munka részteljesitése.

Csapadékviz elvezetés, Foldmedri drok és tdrozo épitése.

A kivitelezéshez sziikséges épitési anyagok megvasarlasra és leszdllitasra keniltek a helyszinre, a

kivitelezési munka 30\%-os késziiltségben all.

Az onkorméinyzat a szerzGdést meg akarja sziintetni, de az elvégezett munkak ellenértéke sem

elismerésre, sem kifizetésre nem kertilr,

- A helyszim szemle virhaté wd6tartama: 30 perc

- A helyszini szemle menete a kévetkez0:

- A szakértdi ranics elnoke ismerteti a TSZSZ feladatit a tirgykorben és a helyszini szemle menetet.

- Jelenlévék a kivitelezés helyszinén szemrevételezik a vitatott munkar, melyrdl fénvképfelvételeket
készitenek.

- A szakértéi tandcs tagjai ezt kovetden fogjak dsszeallitani szakvéleményiiket.

A szakértSi tandcs ragja ezt kovetden felhivia az ingatlan birtokosat arra, hogy a Tszszt. 7. § (3) bekezdeéseben
foglaltak szerint a szakértdi vizsgalat elvégzése érdekében koteles biztositans

a) a szakértSi tandcsnak és a félnek a kivitelezés helyszinéul szolgild ingatlanba torténd belépést,
b) a szakértSi tandcsnak a szakértot vizsgilat elvégzesét.

A szakértGi tandcs tagja rijékoztatja egyattal az ingatlan birtokosat artdl, hogy ha nem tesz eleget a Tszszt.
7. § (3) bekezdése szerinti kotelezettségeinek, a Tszszt. 7. § (5) bekezdése alapjin ennek tényét a szakértoi
tandcs a jegyzokonyvben rogziti, és a fél kérelmére kezdeményez a helyszini vizsgilatnak a rendGrség
kézremikodése melletr torténd megrartasar.

A renddrség ilven eserben - a rd irdnvadd jogszabily: elSirasok szerint - megreszi a helyszint vizsgilat
biztonsagos és eredményes végrehajtisinak biztositisa érdekében szikséges intézkedéseket. A renddrségnek
a helyszini vizsgilat sorin torténd kozrem(ikodés nyoman felmeriil6 koltségeirdl - a jegyzOkdnyv alapjan - a
kézremiikodd renddr szerv igazoldst dllir ki, amelyet a 1SZSZ-nek kiild meg.

Az ingatlan birtokosanak a torvényi tijékoztatdsra vonatkozo tudomasul vételét kévetden a szakértdr tandcs
a helyszini szemlét megkezdi és a cGgzitett menet szerint lefolytatja.
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A szakértdr tandcs helyszini szemlén tett megallapitasai:
] Y I
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eldpel wdatdients. ta get Wpea A3nol ¢ Aok ool

B Sealidatol. 2ans J‘ew...ldn‘&.,.gh..ué,%fbaa;}..,nmﬂ...m‘;:mh' ellesi
i M vendollazirne., or. hodralt ,,mu.ntr.i@(’..u'.rzcﬂ..quw'wiu‘.m :
wafoﬂ&w*,mﬂ#ﬂ%m&humfa”o Lindud. lbehirdf.....

ﬁ.,.w.l..‘ulz.w.[..e,',dlo'/,wz?'.“.....t:/u.\.‘.(e’.gg....éa.s-e?'n...m.'fiu‘fﬂ,....?ﬁf@o[/@b.,‘

I

A helvszini szemle résztvevomek a helvszint szemlén és/vagy a szakértdi randcs megallapitisaira rett

észrevereler:
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A szakértdi tandcs a helyszini szemlér befejezetnek nyilvanitia, és annak egy-egy aldirt jegvzékonyvi
példanyar valamennyi megjelent részére dtadja, vagy ... napon belil postai Gron megkiildi.

Karancst Szilard

szakértor tandes elnoke

Vgt Csaba Zombori Ferenc
szakértdr tandcs ragja szakértoi tandcs ragja

Tllov. €nv Artnév) 52".(5 - .4%..’.“!.(115‘»’)

Kozmu-Alagir Zrt. Cegléd Viros Onkormanyzara
eljarast kezdeményezd fél mastk szerzddd el

Az ingatlan brrtokosdnak kotelezertségeire és elmulaszeisinak kovetkezményeire vonatkozo - az eldbbick
szerinti - tyjékoztarist tudomadsul vertem.

Cegléd Varos Onkormanyzata

ingatlan birtokosa
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GF-PE100-SDR17-PN10-0003
ofa G F g GF Piping Systems

TELJESITMENYNYILATKOZAT

DECLARATION OF PERFORMANCE

Kiadva a 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet alapjan
according to 275/2013. (VI1.16.) Hungarian Goverment regulation

Szama (No):  GF-PE100-SDR17-PN10-0003

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja (Unique identification code of the product-type)

PE100 alapanyagud, SDR 17, PN10 bar-os névleges nyomasu, elekirofizids-, tompa- és tokos
hegesztésl csbidomok, csdvek és szerelvények a vizellatas terlletén MSZ EN 12201 szerinti
kivitelben.

Electrofusion, butt-fusion, and socket-fusion pipes, fittings and amatures for water distribution in PE100 material, SDR 17,
PN10 pressure rating, in accordance with MSZ EN 12201.

2. Felhasznalas célja(i) (intended use/es)
PE nyomdcsdvek, idomak és szerelvények altalanos céld és emberi fogyasztasra szant viz (ivoviz)
szallitasara.

Conveyance of water in pressured PE pipes, fittings and armatures for general purposes and for human consumption.

A termékek rendeltetési célja a fold alatti, vagy fold feletti, tilnyomasos vizvezetek rendszerek
épitése a DN/OD 16-1200 mm-es mérettartomanyban, PN10 bar névleges Gizemi nyomassal.

Intended use is construction of pressure pipelines,buried or above ground, for water, in the DN/OD 16-1200 mm dimension
range, PN10 bar operating pressure.

3. Gyarto (Manufacturer): Georg Fischer Piping Systems Ltd.

Distributionszentrum Ebnat Strasse 103
CH-8201 Schaffhausen

Svajc
4. A meghatalmazott képviseld: FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.
(Authorised representative) 1145 Budapest Korong u. 32.

5. A teljesitmény allandosaganak értékelési rendszere (System/s of AVCP)

Az Eurdpai Bizottsag (1999/472/EK) hatarozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapjan:
4-es rendszer

According to the Commission Decision 472/1999 EC and the Regulation No. 305/2011 of the EU: System 4

6. Nemzeti szabvany (National standard): MSZE 9981

Bejelentett szervek (Notified body/ies): -

kiadas szama: 1 valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016. szeptember 27. 1. oldal 3 oldalbel
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GF Piping Systems

GF-PE100-SDR17-PN10-0003

7. A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek) (Declared performance/s):

Hygenic properties

Kormanyrendelet eldirasainak

Complies with 201/2001 (X.25) Goverment

Regulation

Lényeges Teljesitmény Vizsgalati eliras |Miiszaki elGiras
terméktulajdonsag Performance Test specifications Technical
i specification
Relevant product characteristics
Tazben valé viselkedés
{csak fold feletti felhasznalaskor, NPD
és ha jogszabaly eldirja)
Fire resistance
Belst nyomasallosag PN 10 bar MSZ EN ISO 1167-1
Internal pressure tightness MSZ EN ISO 1167-2
Méretek és mérettirések Megfelel az MSZ EN 12201-2+A1-nek MSZ EN ISO 3126
Dimensicns and tolerances Complies with MSZ EN 12201-2+At
Viztomorség PN 10 bar izemi nyomason: Viztomar MSZ EN ISO 1167-1
Watertightness Operating pressure PN10: Watertight MSZ EN ISO 1167-2
A belsé nyomasalléssag MSZ EN ISO 11357-6
tartdssaga (OIT) > 20 perc
Determination of oxidation > 20 min
induction time MSZE 9981
A csatlakozasok tartdssaga . . . ) . MSZ EN ISO 1167-1
tompahegesztés esetén SN;gﬁt:fr “;Z’;’;;‘gg’ﬂ?é‘,’%;gg@s MSZ EN ISO 1167-2
Durability of joints petaling P :
A csatlakozasok tartéssaga 1SO 13954 vagy
elektroflzios hegesziés esetén PN 10 bar tizemi nyomason: Tartos 1ISO 13955,
Operating pressure PN10: Durable vagy
1SO 21751
A csatlakozasok tartossdga tokos | PN 10 bar iizemi nyomason: Tartés 1SO 13956 vagy
hegesztés esetén Operating pressure PN10: Durable 1SO 21751
Veszélyes anyagok kibocsatasa
Emission of hazardous NPD
substances
igiéniai tulaj ] felel a 201/2001. (X. 25. p
Higiéniai tulajdonsagok Megfelel a 201/2001. (X. 25.) ANTSZ OTH

engedély szama:
KEF-14949-2/2016

ANTSZ OTH
permission No.:
KEF-14949-2/2016

MEGJEGYZES: A teljesitménynyilatkozatnak tartalmaznia keli a lényeges terméktulajdonsagok teljes felsorolasat. Valamennyi
jogszabalyban eldirt jellemzé értékének megadasa, ilyenek hianyaban legalabb egy jellemzd megadasa kotelezd, de a gyartd
jogosult annyi jellemzét megadni amennyit kivan. A nem nyilatkozott jellemzokre az érték helyett az NPD betlket kell beirni.

kiadas szama: 1

véltozat szama: 2

kiadas datuma: 2016. szeptember 27.

2. oldal 3 oldalbol




. GF-PE 100-SDR17-PN10-0003
o G F e GF Piping Systems

8. Megfelel6 miszaki dokumentacié és/vagy egyedi miiszaki dokumentacio
(Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation):

KEF-14949-2/2016 jelzetii ANTSZ OTH engedély az emberi fogyasztasra szant vizzel érintkezd
alkalmazas esetére.

ANTSZ permission: KEF-14949-2/2016 for applications in contact with drinking water in accordance to the 201/2001 (X. 25.)
Goverment Regulation.

Az 1. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett
teljesitménynek.
A 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendeletnek megfelelden a teljesitménynyilatkozat kiaddsaért

kizarélag a 3. pontban meghatarozott gyarto a felelds.

The performance of the product identified in clause 1 is in conformity with the set of performances declared in clause 7. This
declaration of performance is issued, in accordance with Government Regulation No 275/2013, (VII. 16.} under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Geofg Figehar

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:
(Signed for and on behalf of the manufacturer by:)

Schaffhausen, 2016. szeptember 27. Soren Brogens
Sales and Project Direct (

kiadas szama: 1 valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016. szeptember 27. 3. oldal 3 oldalbdl



— GF-PE100-SDR17-PN10-0003
s G F = GF Piping Systems

TELJESITMENYNYILATKOZAT

DECLARATION OF PERFORMANCE

Kiadva a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapjan
according to 275/2013. (VI1.16.) Hungarian Goverment regulation

Szama (No): GF-PE100-SDR17-PN10-0003

1. A terméktipus egyedi azonosité kddja (Unique identification code of the product-type)

PE100 alapanyagu, SDR 17, PN10 bar-os névleges nyomasu, elekirofiziés-, tompa- és tokos
hegesztésii cséidomok, csdvek és szerelvények a vizellatds teriiletén MSZ EN 12201 szerinti
kivitelben.

Electrofusion, butt-fusion, and socket-fusion pipes, fittings and armatures for water distribution in PE100 material, SDR 17,
PN10 pressure rating, in accordance with MSZ EN 12201,

2. Felhasznalas célja(i) (Intended use/es)

PE nyomadcsovek, idomok és szerelvények altalanos céld és emberi fogyasztasra szant viz (ivoviz)
szallitasara.

Conveyance of water in pressured PE pipes, fittings and armatures for general purposes and for human consumption.

A termékek rendeltetési célja a fold alatti, vagy féld feletti, tilnyomasos vizvezetek rendszerek
épitése a DN/OD 16-1200 mm-es mérettartomanyban, PN10 bar névleges (izemi nyomassal.

Intended use is construction of pressure pipelines, buried or above ground, for water, in the DN/OD 16-1200 mm dimension
range, PN10 bar operating pressure.

3. Gyarto (Manufacturer): Georg Fischer Piping Systems Ltd.
Distributionszentrum Ebnat Strasse 103
CH-8201 Schaffhausen

Svajc
4. A meghatalmazott képviselé: FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.
(Authorised representative) 1145 Budapest Korong u. 32.

5. A teljesitmény allandésaganak értékelési rendszere (System/s of AVCP)
Az Eurdpai Bizottsag (1999/472/EK) hatarozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapjan:
4-es rendszer

According to the Commission Decision 472/1999 EC and the Regulation No. 305/2011 of the EU: System 4

6. Nemzeti szabvany (National standard): MSZE 9981

Bejelentett szervek (Notified bodylies): -

kiadas szama: 1 valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016. szeptember 27. 1. oldal 3 oldaibol
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GF Piping Systems

GF-PE100-SDR17-PN10-0003

7. A nyilatkozatban szereplé teljesitmény(ek) (Declared performance/s):

Lényeges
terméktulajdonsag
Relevant product characteristics

Teljesitmény
Performance

Vizsgalati elGiras
Test specifications

Miiszaki elGiras
Technical
specification

Tlzben valo viselkedés
(csak fold feletti felhasznalaskor,

Internal pressure tightness

és ha jogszabaly eldirja) HPR
Fire resistance
Bels§ nyomasaliosag PN 10 bar MSZ EN ISO 1167-1

MSZ EN ISO 1167-2

Méretek és mérettlirések
Dimensions and tolerances

Megfelel az MSZ EN 12201-2+A1-nek
Complies with MSZ EN 12201-2+A1

MSZ EN ISO 3126

Viztomorség
Watertightness

PN 10 bar (zemi nyomason: Viztomor
Operating pressure PN10:; Watertight

MSZ EN ISO 1167-1
MSZ EN ISO 1167-2

A belsd nyomasaliéssag
tartossaga (OIT)
Determination of oxidation

> 20 perc
2 20 min

MSZ EN ISO 11357-6

Hygenic properties

Kormanyrendelet eldirasainak

Complies with 201/2001 (X.25) Goverment
Regulation

induction time MSZE 9981
A csatlakozasok tartdssaga . . . MSZ EN ISO 1167-1

: 4 PN 10 bar (izemi nyomason: Tartds
tompahegesztés eseten : . MSZ EN ISO 1167-2
Durability of jcints Operating pressure PN10: Durable
A csatlakozasok tartdssaga ISO 13954 vagy
elektrofuzios hegesziés esetén PN 10 bar Uzemi nyomason: Tartos 1SO 13955,

Operating pressure PN10: Durable vagy
1SO 21751
A csatlakozasok tartossaga tokos | PN 10 bar lizemi nyomason: Tartos 1SO 13956 vagy
hegesztés esetén Operating pressure PN10: Durable 1SO 21751
Veszélyes anyagok kibocsatasa
Emission of hazardous NPD
substances
igieniai j agok felel (X, 25. .

Higiéniai tulajdonsago Megfelel a 201/2001. (X. 25.) ANTSZ OTH

engedély szama:
KEF-14949-2/2016

ANTSZ OTH
permission No.:
KEF-14949-2/2016

MEGJEGYZES: A teljesitménynyilatkozatnak tartalmaznia keli a lényeges terméktulajdonsagok teljes felsorolasat. Valamennyi
jogszabalyban eldirt jellemz6 értékének megadasa, ilyenek hidnyaban legalabb egy jellemzé megadasa kételezd, de a gyartd
jogosult annyi jellemzét megadni amennyit kivan. A nem nyilatkozott jellemzékre az érték helyett az NPD betuket kell beirni.

kiadas szama: 1

valtozat szama: 2

kiadas datuma: 2016. szeptember 27.

2. oldal 3 oldalbol




GF-PE100-SDR17-PN10-0003
+GF+ GF Piping Systems

8. Megfelelé miiszaki dokumentacié és/vagy egyedi miiszaki dokumentacio
(Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation):

KEF-14949-2/2016 jelzetii ANTSZ OTH engedély az emberi fogyasztasra szant vizzel érintkezd
alkalmazas esetére.

ANTSZ permission: KEF-14949-2/2016 for applications in contact with drinking water in accordance to the 201/2001 (X. 25.)
Goverment Regulation.

Az 1. pontban meghatirozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltuntetett
teljesitménynek.
A 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendeletnek megfeleléen a teljesitménynyilatkozat kiadasaért

kizardlag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelds.

The performance of the product identified in clause 1 is in conformity with the set of performances declared in clause 7. This
declaration of performance is issued, in accordance with Government Regulation No 275/2013, (VII. 16.} under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Georg Figeher

A gyartd nevében és részérdl alairé személy:
(Signed for and on behalf of the manufacturer by:)

Schaffhausen, 2016. szeptember 27. Soren Brogens
Sales and Project Direct

kiadas szama: 1 valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016. szeptember 27. 3. oldal 3 cidalbdl



AQUAREA Kft.

Budapest

Rokolya utca 6-8./A. fszt. 7.
1131

Név : Cegléd Varosfejlesztési Kft.

Cim : 2700 Cegléd, Szabadsag tér 2. 1/2 Kelt:  2023. augusztus
Munkaszam: 20/2023.

A munka leirasa:

Cegléd Ipari Park 2. projekt kiviteli tervdokumentacio feliilvizsgalata,
csapadékviz attervezése

- Csapadékviz

Koltségvetés fovsszesitd

Megnevezés Anyagkdltség Dijkaltség
I. Epitmény kozvetlen koltségei 10332551 41058537
1.1 Kozvetlen onkoltség Osszesen 10332551 41058537
2.1 AFA vetitési alap 51391088

2.2 Afa 0,00% 0

3. A munka dra 51391088

Alairas
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NYILATKOZAT

o Kozmi-Alagat Zrt. - 1042 Budapest, Arpad at 57-59. 3.em. 8.2
Alulirott FUlop Edina [NEV)i; @ susmavaiinmsmmm s (cégnév) [székhely]

képviseletében nyilatkozom, hogy a 4324 .. ugyszdmi Uggyel kapcsolatban minden
rendelkezésemre 3ll6, az gy eldéntése szempontjdbdl relevins dokumentumot a Teljesitésigazoldsi
Szakértdi Szerv részére atadtam.

Tudomasom szerint az ligyben az dltalam beadott iratokon tul egyéb relevans dokumentum:

nincs

[_] van - ezek megnevezése, az aldbbi okok miatt nem &linak rendelkezésemre:

Tudomdsul veszem, hogy a Teljesitésigazoldsi Szakeértéi Szerv a szakértsi eljarést a beadott
dokumentumok alapjan folytatja le, dokumentumot csak a szerzédé felektél kérhet, harmadik felet
vagy hatésdgot irat/informéacié szolgaltatdsra nem kotelezhet.

Tudomdsul veszem, hogy a hibas vagy hidnyos adat- és informacidszolgaltatisért a felelosség engem
terhel.

Nyilatkozom, hogy tudomdsom szerint a kérelmezett lggyel kapcsolatosan hatdsagi (birésagi,
lgyészségi, renddrségi) eljaras folyamatban

nincs
Dvan

Amennyiben a kérelmezett iratbetekintés iranti igényét jelzi, az altalam beadott dokumentumok
elektronikus Gton torténd hozzaférhetdve tételéhez

hozzajarulok

(] nem jarulok hozza, ennek indoka:

................................... (hely), ......... (éV) ...ccooevrvvnen.n. (hONEP) ... (Nap)

| Magas- és Mélyépité Zrt.

-eee. 1042 Budapest, Arpad ut 57-59. 3/8,
Adoszam: 14683213-2-4]

Kamarai azonosite: 11A24931

(\M}‘N/ KOZMU-ALAGUT

kérelmezd

A nyilatkozat a szakértGi vélemény része.



