


ÖSSZEFOGLALÓ
FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEKRŐL, PROJEKTEKRŐL
16/2025. (I. 23.) Ök. határozat alapján Kossuth Művelődési Központ Nkft.

2025. március hónap

Megnevezés	Állapot	Határidő
homlokzati gipszstukkó javítására árajánlatkérés - 158/2025. (III. 20.) Ök.hat.	folyamatban	sürgős
megtekintette. Kérte, hogy hívjuk el ismét, amikor esik az eső. Megállapította a tartógerendák rossz állapotát is	felmérés alatt	folyamatos
nagyrendezvényekhez kapcsolódó fellépő szerződés egyeztetések, aláírások	egyeztetés alatt	folyamatos
működési támogatás 3 havi kiutalva	megtörtént	
feladatellátási díj 3 havi díj kiszámlázva	előkészítés alatt	2025.03.31
Helyszínt biztosítottunk: Polgármesteri beszámoló,	megtörtént	folyamatos
Megvalósult események:	megtörtént	folyamatos
Kamaszkór-Életképek	megtörtént	2025.03.05
MŰVTÖRI V_Székel Bertalan festészete	megtörtént	2025.03.07
PIMI Nagykörúti Gála	megtörtént	2025.03.07
Babaruhabörze	megtörtént	2025.03.08
Városi Nőnap	megtörtént	2025.03.08
Filharmónia 3	megtörtént	2025.03.10
Bakancslista Utazási klub	megtörtént	2025.03.13
Kiss Ádám_Dumaszház	megtörtént	2025.03.13
PILLE II_Ágacska	megtörtént	2025.03.13
Apák és fiak_Duna Művészegyüttes	megtörtént	2025.03.14
Sajtófogadás, Ez történt Cegléden fotókiállítás, fáklyás felvonulás	megtörtént	2025.03.14
Március 15.	megtörtént	2025.03.15
TIPEGŐ II-Ciróka-maróka_Eger harlekin Bábszínház	megtörtént	2025.03.18
Örömlányok végnapjai	megtörtént	2025.03.19
Város építő Polgármesterek_HELYTORTENETI_KLUB	megtörtént	2025.03.20
A hattyú - színjátszók előadása	megtörtént	2025.03.23
Színházi Világnap	előkészítés alatt	2025.03.27
Lovasi akusztik Hangfoglaló	előkészítés alatt	2025.03.28
A feltámadás üzenete... hímetojás kiállítás	előkészítés alatt	2025.03.29-2025.04.26.
kérékpáros szervíz pont elhelyezése (Városháza, Infópont)	megtörtént	2025.03.19
KIOSK előkészítése (Városháza, Infópont)	megtörtént	2025.03.19
KiOK telepítése (Városháza, Infópont)	előkészítés alatt	2025.03.28
Sajtó tájékoztató, Töredék Világ Alapítvánnyal együttműködés	megtörtént	2025.03.06
táboros egyeztetés	megtörtént	folyamatos
Táborok fixálása	megtörtént	folyamatos
Egyeztetés az Extrém Sportnap helyszínéről, technikai akadályokról	megtörtént	2025.03.12
Egyeztetés a TUB-al	megtörtént	2025.03.13
Szponzor tárgyalás Ecseri Kft.	megtörtént	2025.03.19
NKA, MMA, Csoóri Sándor Alap pályázatok megvalósítása	folyamatos	folyamatos
KISFALUDY2030 pályázat záró beszámoló hiánypótlása	folyamatos	2025.04.02
Személyszállító lift és lépcső lift beépítésének lehetőségéről felmérés készült	folyamatos	2025.03.26
Éves szakmai beszámoló készítése	folyamatos	
Holokauszt emléknep, botlatókő előkészítése	előkészítés alatt	2023.03.27
Városi Majális, Gyereknep, Holokauszt, Város Bora rendezvények előkészítése	előkészítés alatt	folyamatos

Cegléd 2025. március 27.


 Dettári-Lukács Ágnes
 "Kossuth Művelődési Központ" Nonprofit Kft.
 ügyvezető igazgató
 Cegléd, Kossuth tér 5/a. ①
 Asz.: 25844247-2-13 · Cg.: 13-09-184838
 Bankszla.: 10103812-10589200-01004000