

Összefoglaló
a folyamatban levő pályázatok adatairól

S.sz.	Projekt azonosító	Projekt megnevezése	Támogatási szerződéskötés dátuma	Támogatás összege	Támogatás intenzitása	Projekt megvalósításának kezdő dátuma	1. mérföldkő dátuma	2. mérföldkő dátuma	3. mérföldkő dátuma	Projekt fizikai befejezésének dátuma	Záró kifizetési igény benyújtásának időpontja
1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00048	Autista nappali ellátó kialakítása Cegléden	2023.03.01 (támogató aláírási dátuma)	249 864 260 Ft	100%	2024.01.01	2023.12.31	2025.12.31	X	2025.12.31	2026.03.01
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00008	Cegléd Ipari Park III. ütem	2023.02.24 (támogató aláírási dátuma)	314 960 631 Ft	100%	2024.04.01	2024.03.31	2025.10.01	X	2025.10.01	2025.11.30
3	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00031	Gyógyászati épületbővítmeny Ceglédi Termálfürdőben	2023.02.21 (támogató aláírási dátuma)	399 110 000 Ft	100%	2024.04.01	2023.12.31	2025.12.31	X	2025.12.31	2026.03.01
4	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00033	Cegléd Város Önkormányzatának belterületi út fejlesztése	2023.02.08	149 999 998 Ft	100%	2023.09.29	2023.09.28	2024.03.28	X	2024.03.28	2024.05.27
5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00011	A Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő épületenergetikai korszerűsítése	2022.04.04. (támogató aláírási dátuma)	250 000 000 Ft	100%	2023.01.01	2022.12.31	2024.04.30	X	2024.04.30	2024.07.30
6	KEHOP-2.2.2.-15-2019-00142	Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése	2019.07.29	7 181 045 582 Ft	90%	2019.04.25	2021.04.30	2023.12.31	X	2023.12.31	2024.01.30
7	VP6-7.2.1.1-21	Örkényi út fejlesztése Cegléden	2022.02.17	297 025 539 Ft	95%	2022.04.04	2023.09.19	2023.11.23	2024.05.31	2024.05.31	Még nincs.


Ceglédi Termálfürdő Kft.
 2700 Cegléd, Fürdő út 27-29
 Adószám: 12919400-2-13
 Bank: 11784009-20603179
 • 06 •