

Cegléd Város Önkormányzata által kiosztott feladatok elvégzésére irányuló

INTÉZKEDÉSI TERV.

Feladat	Testületi döntés száma	Határidő	Felelős	Megjegyzés
Ipari Park II. projekt részét képező közművek (ivóvíz-, szennyvízelvezető-rendszer, csapadékvíz) megépítése saját forrásból megvalósítja	115/2024	Folyamatos	CVÖ és CVF Kft.	
Ipari Park II. projekttel kapcsolatos szükséges intézkedések kapcsán felhatalmazás az ügyvezető részére	116/2024	Folyamatos	CVÖ és CVF Kft.	
ITS felülvizsgálat elkészítése	94/2021.	2024.12.31	CVÖ és CVF Kft.	
Okos zebra (Jászberényi úti felüljáró)	158/2021.	Folyamatos	CVF Kft. ügyvezetője	Folyamatban
Malomtó széli futókörmél ivókút és közvilágítás kiépítése	248/2023.	Folyamatos	VÁRVAG Kft. És CVF Kft.	Tervezés folyamatban van.
2024 évben sport-, szabadidő célú koncepció terv készítése a Malomtó szél fejlesztésére vonatkozóan.	19/2024.		CVF Kft. ügyvezetője	
Malomtószél fejlesztéséhez szabadidőcélú koncepcióterv elkészítése	30/2024.		CVF Kft. ügyvezetője	
Labdázók tervezése és felújítása	421/2023.	Folyamatos	CVF Kft. ügyvezetője	Tervezés megtörtént
Szabadság tér felújítás terveinek aktualizálása		Folyamatos	Ceglédi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője	Költségvetés aktualizálása folyamatban
Zsinagóga előtti tér felújítási terveinek aktualizálása		Folyamatos	Ceglédi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője	Folyamatban
Eötvös tér felújításának tervezése		Folyamatos	Ceglédi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője	Ajánlatkérés megtörtént, döntés szükséges

C. V. /
Gyml

Csíkosszéltervezése és engedélyeztetése		Folyamatos	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője	Engedélyezés folyamatban
Kerékpárutak tervezetése (Déli-Bajcsy ZS. és Történelmi úti)		Folyamatos	Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője	Tervezés folyamatban



Ceglédi Termátúróó Kft.
 2700 Cegléd, Fúróó út 27-29
 Adoszáó: 12919400-2-13
 Bank: 11784009-20603179