A Hazai Palya Kft. Altal feltart hidnyossagok és észrevételek
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Hataridd

Felelgs

Megjegyzés

1. Top PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00048, Autista nappali elldté

kialakitdsa Cegléden

Kozbeszerzési eljaras felgyorsitésa, a kézbeszerzési eljdras hataridére
torténé le nem folytatdsa tovabbi cstszast eredményezhet a projekt
megkezdésében, amij veszelyeztetheti nemcsak az 1. mérfoldké
teljesitését, hanem a projekt hataridgre torténd befejezését is

2024.04.30

Ceglédi Vérosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

A kivitelezési tervek modositasa,
kiegészitése sziikséges. Tervmodositas
utan indulhat a kivitelezé kivalasztisa.

A kivitelez§ kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljdrds még nem keriilt
elinditasra, igy biztosan allithat6, hogy az eljaras nem fut le 2024, aprilis
végére. Az 1. mérfoldké datumat maodositani kell, ehhez véltozdsbejelents
benyujtésa, és/vagy tdmogatdsi szerz6dés modositasa sziikséges

2024.04.30

Cegledi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

1. mérfoldké datumanak modositasara
kérelem beadva, kért médositottt
datum: 2024. augusztus 30,

A projekt megvaldsitasdhoz sziikséges eréforrasok hozzdrendelése, a
hidanyz6 szerzédések megkdtése

2024.03.31

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezeté

Priektmenedzsment, m(iszakj ellendr,
valamint kdzbeszerzé kivalasztva,
szerz6dések megkotve

1. mérfoldkéhdz kapcsoldds szakmai beszamolé elkészitésének hatdrideje
2024.04.30,, a feltdltés megkezdése indokolt

2024.04.30

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

1. mérfoldks datumanak médositasara
kérelem beadva, kért médositottt
datum: 2024. augusztus 30., igy
beszamolo készitési kdtelezettség is
ekkor valik esedékessé.

2. TOP PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00008, Cegléd Ipari Park IIl.

ltem




Szitkséges az 1. szakmai beszamold elkészitése, hiszen a mérfsldkg

elérésének ddtuma 2024.03.31., a beszamolg beadésénak hatérideje pedig
2024.04.15.

2024.03.31

ProRégio Kft.

1. mérfoldké détumanak médositasara
kérelem beadva, kért médositottt
datum: 2024. augusztus 15., igy
beszamolé készitési kotelezettség is
ekkor vélik esedékessé. Médositasi
kérelem jovahagyva!

A tervezési munkdk csak marciusban kezd&dtek, igy biztosan nem
készilnek el a 2024. marcius 31-ei mérfsldks teljesités datumara. A
kozbeszerzési eljdras pedig csak ezutdn kezdédhet. Raadasul még nem
keriilt kivalasztasra a kbzbeszerzési tandcsadd sem. lly médon a projekt 1,
mérfoldkovének ddtumat minimalisan 4-5 hdnappal el kellene csusztatni,
de a Pdlyazati Felhivas 5.2. pontja értelmében 2024. augusztus 24-éig el
kellene érni az 1. mérfoldkovet a projektben. Magas a kockdzata annak,
hogy ez nem sikeriil az el6z6ekben részletezett okok miatt

2024.08.15

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezetd

Tervezés folyamatban van,
egyeztetések folyamatosak.

Azonnal el
folyamatat

kellene inditani a k&zbeszerzési tandcsadd kivalasztasi

Tervek
rendelkezésreallasa
esetén azonnal

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Kivdlasztast elegend§ az engedélyezési
folyamat megkezdésekor eliinditani.

Azonnali hatallyal meg kell kezdeni a projekt sikeres zardsa érdekében a
kozbeszerzési eljarast

logerés vizjogi- és
épitési engedély

rendelkezésredllsa
esetén azonnal

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezetd

Figyelni kell a folyamatra

Ceglédi Varosfejlesztési

Miiszaki ellenér kivalasztasa

Kft. Ugyvezetd

Azonnal el kellene inditani a miiszaki ellengr kivdlasztasi folyamatat 2024.06.15 . =
Kft. Ugyvezetd folyamatban
Ceglédi Vérosfejlesztési |2024. marcius 14-én me tortént,
IdSkozi kifizetési kérelem benyuijtésa szitkséges 2024.03.14 € ) 5

6.355.800,- Ft Gsszegel

3. TOP PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00031, Gyé aszati é

iiletbévitmény Ceglédi Termalfiirdében

Az els@ szakmai beszamold beaddsa 2024. 05.16-ig esedékes

_

2024.05.16

_

Pro Régid Kft.

Folyamatban




A kbzbeszerzési eljaras felgyorsitdsa a palyazé tevékenységeinek rovidebb
id§ alatt torténd elvégzésével

Folyamatos

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Folyamatban

Az Integralt Varosfejlesztési Stratégia mddositdsa nem fog elkésziilni az 1.
mérfoldks elérésének datumaig. Az IVS feliilvizsgalata szamos kiilsg
tényez6tél és Hatosagtol flgg, ily mddon biztosan allithaté, hogy nem lesz
elég az 1. mérfoldkés eléréhez rendelkezésre allé 1 hénap. Egyeztetéseket
kell kezdeményezni arra vonatkozéan, hogy az IVS elkészitését 4t lehet-e
sorolni az 1. mérféldkébél a 2. mérfoldkébe. Amennyiben ez nem
lehetséges, valtozasbejelentést kell beadni az 1. mérfoldkd elérési
datuménak médositasa érdekében. A Palydzati Felhivés 5.2. pontja erre
2024. augusztus 21-ig ad lehetdséget

2024.08.21

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Folyamatban

4. TOP _#CmN-u..N.w-uu-_u._.p-Ncnn-oooww. Cegléd Varos Onkorményzatanak belteriilet

i Ut fejlesztése (Torok Ignacz)

2023.09.26. 6ta nem tdrtént meg a kdzbeszerzési eljaras utéellendrzése,
pedig a kdzbeszerzési tamogathatdsagi tanusitvény kidllitasa a projekt

Ceglédi Varosfejlesztési

Kft. Ugyvezetd

) L. ) . ) L. azonnal .. . Korabban megttrtént
elszamolhat6sagi feltétele. Azonnal meg kell inditani a kozbeszerzési Kft. Ugyvezet§ :
eljdras utdellenérzését

Ceglédi Varosfejlesztési | .~ =~ e
A projekt szakmai és pénziigyi zarasa esedékes 2023.06.15 & ! Fizikai zardst kdvetden torténik

5. Top PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00011, A Ceglédi Gy6ey- és Strandfiirdé é

liletenergetikai korszer

sz,

lsitése

Beszerzési eljarast kell inditani a projekt fenntartasat el§segitd képzési
anyag elkészitését végz6 véllalkozas kivalasztisara

2024.05.31

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Fizikai befejezés utén vélik esedékessé

Beszerzési eljérast kell inditani az energetikai tanusitvanyhoz sziikséges
zar6 auditot végz6 véllalkozas kivalasztisira

2024.05.31

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Fizikai befejezés utan viélik esedékessé

A projekt zardsahoz sziikséges tevékenységeket siirgGsen meg kell
valdsitani

Folymatos

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezetd

Projekt fizikai befejezését kévetsen

torténhet.
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6. AOFK-1.2.1.-21.-2021-00036 BMX freestyle palya kialakitisa Cegléden

A projekt megvaldsuldsi dokumentacidja rendkiviil hidnyos, a hidnyzé
dokumentumokat el kell késziteni

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezeté

Megtortént

Projekt zdrdsa és felkésziilés a fenntartasi idGszakra

Ceglédi Vérosfejlesztési
Kft. Ugyvezeté

Megtortént

7. AOFK T/0132/2023, BMX alya fejlesztése Cegléden

A projekt megvaldsulasi dokumentécidja rendkiviil hidnyos, a hidnyzé
dokumentumokat el kell késziteni

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezeté

Megtértént

Projekt zardsa és felkésziilés a fenntartasi idészakra

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezet6

Megtdrtént

8. AOFK-1.1.1.-21.-2021-00009 Futékér kialakitasa Cegléden

2023.03.21. 6ta nem tértént meg a kdzbeszerzési eljaris utdellendrzése,
pedig kdzbeszerzési tdamogathatésagi tanusitvany kidllitdsa a projekt
elszamolhatdsagi feltétele. Azonnal meg kell inditani a kézbeszerzési
eljards utéellendrzését

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Megtértént

A projekt megvaldsulasi dokumentacidja rendkiviil hidnyos, a hidnyzé
dokumentumokat el kell késziteni

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Megtértént

9. VEKOP-1.2.2-15-2016-00005, Ipari teri

letek bévitése az Eszaki i ari-Kereskedelmi Gvezetben Ce léden

Nem relevans!

10. <mzo?m.w.n-um-Noum-ocSm. Cegléd északi-ipari kereskedelmi Ovezetének becsatolisa a virosi kerékparhdlézatba

Be kell szerezni a projekt zarasshoz a végleges forgalomba helyezési

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Megtortént




A zaré beszamolot el kell késziteni, a projektet le kell zarni.

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezeté

Megtortént

11. KEHOP-2.2.2.-15-2019-00142 Szennyviztisztité telep korszer(

sitése, fejlesztése

A projekt zardsdhoz siirgésen meg kell kétni a nyilvanossag biztositisihoz
szilkséges szerz6dést és el kell végezni a kommunikacids feladatokat.

azonnal

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Folyamatban

12. wwmﬂmwmuoévmé.n.H.H.-NQNH. Orkényi Gt fejlesztése Cegléden

A kOzbeszerzési eljarasnak 2022.11.23. O0ta nem tortént meg az
utdellenbrzése, pedig a kozbeszerzési tamogathatdsagi tanusitvany
kidllitdsa a projekt elszdmolhatosagi feltétele. Azonnal meg kell inditani a
kdzbeszerzési eljaras utdellendrzését,

Nem relevans

Ceglédi Varosfejlesztési
Kft. Ugyvezets

Folyamatban




