Magyar Kereskedelmi es Iparkamara

Teljesitésigazolasi Szakeért6i Szerv

Cegléd Varos Onkormanyzata kérelmezett
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Ugyszam: 4326.
Tisztelt Cegléd Varos Onkorminyzata kérelmezett!

Tajekoztatom, hogy a Kézmii-Alagit Zrt. (cime: 1042 Budapest, Arpad Gt 57-59. 3/8. szam) kérelmezé
altal a Cegléd Varos Onkormanyzata (cime: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szam) kérelmezettel szemben
a 4326. iigyszdmon a szakértdi vélemény elkészitésére iranyuld megbizis elfogadisa iranti kérelem
alapjan inditott eljarast a Teljesitésigazolasi Szakért6i Szerv lefolytatta.

A lefolytatott eljaras eredményeként az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes
vitdk rendezésében kozremikodd szervezetrol, és egyes torvényeknek az épitésiigyi lanctartozasok
megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel Gsszefliggd modositasardl szold 2013. évi
XXXIV. térvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan mellékelten megkiildom Onéknek az iigyben
eljart szakértoi tandcs altal készitett szakértéi véleményt.

Budapest, 2024. augusztus 01.

Tisztelettel:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
1054 Budapest, Szabadsag tér 7.
mkik.hu



Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv véleménye
4326 sz. ligyben

Teljesitésigazolasi Szakertdi Szerv

véleménye
d

4326. szamu ugyben

A szakértdi vélemény 9 szdmozott oldalt tartalmaz!

Kelt: Torokszentmiklos, 2024. év jalius hd 24. nap
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Teljesitésigazolasi SzakértGi Szerv véleménye
4326 sz. ligyben
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Teljesitésigazolasi SzakértGi Szerv véleménye
4326 sz. ligyben

1. Megbizas

Megbiz6: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

AW N e

Megbizas kelte: 2024. 05. 30.
Szakértdi vélemény targya: teljesités igazolas
Szakértdi vélemény célja:

O teljesitésigazolas kiadasa

C szerzddést biztositd mellékkotelezettség érvényesithetdsége.

2. Szakért6i Tanacs adatai
1. Szakértdi Tanacs elndkének

a) neve: Karancsi Szilard

b} szakértdi jogosultsdgot igazold okirat szama: 83/EF/2013

c) szakértdi szakteriiletek megnevezése: lakasiigy, épitésigy, viziigy

2. SzakértGi Tanacs tagjanak

a) neve: Vago Csaba

b) szakértdi jogosultsagot igazold okirat szama: 23/CDEF/2013

c) szakértGi szakterlletek megnevezése: épitésigy

3. Szakértdi Tandcs tagjanak

a) neve: Zombori Ferenc

b) szakértdi jogosultsdgot igazold okirat szama: 24/D/2013

c) szakértdi szakteriletek megnevezése: kornyezetvédelem, viziigy

3. El6zmények, helyzetismertetés

1. Kérelmezd adatai

a) Kérelmez6 neve (cégneve): Kbzmui-Alagit Zrt.

b) Kérelmezé cime (lakShelye, székhelye): 1042 Budapest, Arpad Gt 57-59 3/8

c) Kérelmez6 elérhetdsége (FAX/Tel. szam, e-mail cim): +36-30/646-8762, iroda@kozmuep.com

TSZSZ szakvélemény
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Teljesitésigazolasi SzakértGi Szerv véleménye
4326 sz. ligyben

2. Kérelmezdvel szerz6dé fél adatai:

a) Kérelmezével szerz8dé fél neve (cégneve): Cegléd Véros Onkormdnyzata

b) Kérelmezdvel szerzdd6 fél cime (lakéhelye, székhelye): 2700 Cegléd, Kossuth tér 1

c) Kérelmezdvel szerzdd6 fél elérhetdsége (FAX/Tel. szam, e-mail cim): +36-53/511-400,

polgarmester@cegledph.hu

3. Vitatott szerz6dés adatai:

a) Szerz6dés targya: az Eszaki Ipari — Kereskedelmi Ovezetben az ivoviz elldtds kiépitése az eljarast
megindit6 felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumokban és jelen szerz8désben meghatdrozott
feltételeknek megfelelGen. A beruhdzas engedélykoteles.

Vallalkozo feladata 712,49 fm D225 KPE vezeték kiépitése.

A kiéplilg ivoviz gerincvezeték altal ellatando ingatlanok szama: 8 db.

b) Szerz6dés szama: -

c) Szerz6dés kelte: 2023. 12. 11.

4. Vitatott teljesitéssel érintett helyszin adata (amennyiben relevans):
a) Teljesités helyszine: 2700 Cegléd, 1651/59, 1650/8, 1651/60, és 1650/9 hrsz.
b) Helyszin birtokosanak neve: Cegléd Véros Onkormanyzata

c) Helyszin birtokosanak elérhetdsége: polgarmester@cegledph.hu

5. Mellékkotelezettséget nyujtéd adatai:

a) Neve: -

b) Székhelye: -

c) Referencia szama: -

d) Mellékkotelezettség biztositasanak érvényességi ideje: -tdl -ig -

e) Mellékkotelezettséget biztositd szerzédés szama: -

6. Vitatott teljesités részletes leirasa:

A kérelembdl szovegh(en:

»Kozbeszerzési eljards soran elnyert kivitelezési munka részteljesitése - ivovizvezeték épitése
az ipari park teriletén.

Az dnkormadnyzat meg akarja sziintetni a szerz6désiinket. Benyujtottuk résziikre az elvégzett
munkak ellenértékének és szamlakkal igazolt koltségeink kimutatdsat 2024.04.23-4n, de
valaszt azéta sem kaptunk.

Vitatott 0sszeg netto értéke: 15115126

TSZSZ szakvélemény 2024.07. 24,




Teljesitésigazolasi SzakértGi Szerv véleménye
4326 sz. ligyben

Vitatott 6sszeg bruttd értéke: 15115126
Kért dokumentum: szakért8i vélemény kivonata
Kapcsolattartds modja: elektronikus uton”

7. Vizsgalt dokumentumok megnevezése:

ivoviz_- felmeres_- eredeti_koltsegvetesben xIs_ 4326 35.xls
ivoviz_szakagi_megvalosulasi_helyszinrajz_pdf_4326_3757485.pdf
ivoviz_-_felmeres_megvalosulas-_eredeti_koltsegvetesben xIs_4326_3657484.xls
teljesitmeny-nyilatkozat-gf-pe100-sdr17_elektrofitting_pdf 4326 3857486.pdf
teljesitmeny-nyilatkozat-gf-pe100-sdr17-pn10-0003_pdf 4326 33.pdf
tgelj_nyilatkozat_wavin_pe_cso_pdf 4326 34.pdf

~$26-kerelem-055882.docx
nyilatkozat_vitatott osszegrol - 4326 - ivoviz_pdf 4326 3256406.pdf
ivoviz_-_felmeres_-_eredeti_koltsegvetesben xIs 4326 3156399.xls

nyilatkozat - benyujtott _iratokrol - 4326 pdf 4326 3056168.pdf
nyilatozat_-_tszsz_- 4326 _pdf_4326_2956167.pdf
jkv_20240415j_pdf_4326_2856166.pdf

jegyzokonyv - 2024 03 _06__ pdf 4326 2756165.pdf
valasz_ugyvedi_levelre_-_2024_04_04__ pdf_4326_2656164.pdf

ugyvedi_level - 2024 03 25 pdf 4326 _2556163.pdf

e-mail_levelezes - 2024 04 23-2024 05 07 pdf 4326 _2456162.pdf
naplo_2023 1134 6-2 2 resz_ivoviz_pdf 4326 _2356161.pdf
nyilatkozat_-_hianypotlasi_felhivas_2_3_5_pont_-_4326_pdf_4326_2256160.pdf
koltsegvetes_-_ivoviz_pdf _4326_21561595.pdf
cegled_ipari_park_2__rajzok_mod_pdf_4326_2056158.pdf
cegled_ipari_park_2__projekthez_tartozo_kozmukiepites-vizi_kozmuvek_pdf_4326_1956157.pdf
13 hsz-04_pdf 4326 _1856156.pdf

12__hsz-03_pdf_4326_1756155.pdf

11__hsz-02_pdf_4326_1656154.pdf

10__hsz-01_pdf_4326_1556153.pdf

9_ hr-02_pdf_4326_1456152.pdf

8__ hr-01_pdf_4326_1356151.pdf

7__atnezetes_helyszinrajz_ah-01__ pdf 4326 1256150.pdf

6 2 muszaki_leiras_pdf 4326 _1156149.pdf
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Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv véleménye
4326 sz. igyben

5 1 3 egyeb dokumentumok pdf 4326 1056148.pdf

4__ 1 2 tervezoi_nyilatkozat_pdf_4326_956147.pdf

3__1 1 alairolap_pdf_4326_856146.pdf

2__ tartalomjegyzek_pdf _4326_756145.pdf

1_ dosszie_fedlap_pdf_4326_656144.pdf
4326-hianypotlasi-felhivas55960.pdf

4326-kerelem-055882.docx

felmerult_koltsegek _kimutatasa_4326_255884.pdf
szakertoi_dij_utalasanak_banki_visszaigazolasa_ 4326 355885.pdf
vallalkozasi_szerzodes_4326_155883.pdf

4. Helyszini szemle és vizsgalatok

1. Helyszini szemle megtartédsara sor kerilt-e

oigen

0 nem

2. Amennyiben helyszini szemle megtartasara sor kerdilt:

a) Helyszini szemle id6pontja: 2024. 06. 19. 9%

b) Helyszini szemle helye: Cegléd, 1651/59, 1650/8, 1651/60, 1650/8 hrsz-u

c) Helyszini szemlén jelenlévék: jelenléti iv szerint

d) Helyszini szemle célja: a kérelmez6 altal benyujtott kérelem, ill. az azzal kapcsolatos szerz6dés
szerinti mUiszaki teljesités helyszini beazonositasa, vizsgélata

e) Esetleges miszeres vizsgalat leirdsa, mddszere, eredménye: szemrevételezés

f) Esetleges eltakart munkarész kibontasanak leirasa, koltsége: -

g) Esetleges rendéri intézkedés sziikségességének leirdsa: -

h) Megallapitasok: A Szakérti Tandcs a helyszini szemlét sikeresen megtartotta, az gy lezardsahoz a
szakért6i tandcs a felmérési naplo, tomorségvizsgédlat, nyomaspréba, bemérési jegyz6konyv

becsatoldsat kéri.
3. Laboratdriumi vizsgdlatra sor keriilt-e
o igen

0 nem.

4. Amennyiben laboratoriumi vizsgalatra sor keriilt: nem relevans

TSZSZ szakvélemény 2024.07. 24.



Teljesitésigazolasi SzakértGi Szerv véleménye
4326 sz. ligyben

a) Laboratériumi vizsgalat id6pontja: nem relevédns
b) Laboratdriumi vizsgalat helye: nem relevans
c) Laboratdriumi vizsgalat célja: nem relevans

d) Eredmények, megallapitdsok: nem relevdns

5. Eljards soran felmerlt koltségek

a) Szakértdi dij mértéke: Szakért6i meghizasi szerz6dés szerint

b} Szakért6i tevékenység soran felmeriilt koltségek (utazasi koltség, iratmasolds stb.): Szakértsi
megbizdsi szerzGdés szerint

c) Vizsgdlat soran felmeriilt koltségek (laboratoriumi, helyszini szemle esetén bontasi koltség): -

6. Egyéb (ha relevans): -

5. Elemzés, értékelés

5/A
a) Szerzddésbdl megéllapithato, kivitelez6t, vagy alvallalkozot terheld munkak: kdltségvetés szerint

b) Teljes bizonyossaggal megéllapithatoan teljesitett tervezési és kivitelezési munkak: becsatolt
elvégzett felmérési dokumentacio alapjan

c) Kivitelezési munkdk elvégzéséhez felhasznalt anyagok: mellékelt termékjegyzékben, teljesitmény
nyilatkozatban és felmérési jegyz6kdnyvben rogzitettek szerint

d) Szerz6désben rogzitett allapothoz mért teljes bizonyossaggal megallapithatoan teljesitett tervezési
és kivitelezési munkak mindségi, mennyiségi mutatdi: mellékelt dokumentumok szerint

e) Elvégzett tervezési és kivitelezési munkak értéke: 5'495'680 Ft

f) El nem végzett tervezési és kivitelezési munkak és azok értéke: -

5/B Szakmai ténymegallapités:

A véllalkozd a Kézmii-Alagut Zrt —mint kivitelez6- és Cegléd Varos Onkormanyzata —mint beruhdzo-
kozott versenytargyalast kovetGen az ipari park ivoviz ellataséra vallalkozdi szerz6dés jott létre. A
munkak részben elvégzésre kerliltek, de a beruhdzo a vallalkozdi szerzédést meg kivanja szlintetni.

6. Vélemény

TSZSZ szakvélemény 2024.07. 24.



Teljesitésigazolasi Szakért6i Szerv véleménye
4326 sz. ligyben

A helyszini szemle soran a részteljesitésként elvégzett ivoviz vezetéket eltakart allapotban
tekinthettilk meg.

A vallalkozé a helyszini jegyz6kOonyvben rogzitett kéréseknek eleget tett, becsatolta a
teljesitménynyilatkozatokat, az elvégzett munkakra vonatkozd felmérést a koltségvetési drakkal
koltségelve, valamint a geodéziai felmérési vazlatot.

A helyszini szemlén tapasztaltak, a benyujtott dokumentumok alapjan a szakértéi tanacs tagjai
egyetértésben nyilatkozzak, hogy a Kézmi-Alagut Zrt. (1042 Budapest, Arpad ut 57-59.) — mint
vallalkozo- részteljesitési munkat elvégezte és 5'495'680 Ft Gsszeg(i részszamla benyljtasara jogosult.

Netto dsszeg Megjegyzés
A | Aszerz6désben meghatérozott vallalkozasi dij: 29'986'243 Ft
B | A kérelemben megjeldlt vitatott dsszeg: 5'495'680 Ft
a vallalkozasi szerzddéshél fakado: 5'495'680 Ft

potmunkdbol fakado: -
A szakértdi tandcs dital jovahagyott teljesités ellenértéke:
C | Avallalkozasi szerz&dés szerinti teljesités értéke: 5'495'680 Ft
D | Elfogadott pdtmunka értéke: -
Esetlegesen felmerdl6 levondsok (értékcsokkenés,

E 5o e e
javitasi koltség):
A szakértdi tanacs altal jovahagyott teljesités
g | Tuend JavaRaBN R REIRRNS 5'495'680 Ft

osszege (C+D-E):

TSZSZ szakvélemény 2024.07. 24. n
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4326 sz. ligyben

7. Mellékletek

a) SzerzGdés masolata

b) Helyszini szemle jegyz6kdnyve, jelenlégi iv
c) Teljesitménynyilatkozatok

d) Felmérési anyag- és dijkimutatas

e) Megvaldsulasi vazlat

Jelen szakértGi vélemény 3 példanyban késziilt.

Kelt: Torokszentmiklds, 2024. év julius hé 24. nap
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alairas, pecset | alairas, pecset alairas, pecsét
Vago Csaba Karancsi Szilard Zombori Ferenc
Szakértoi tanacs tag Szakértdi tanacs elnoke Szakértdi tanacs tag
Nyilvantartasba veteli szam:  Nyilvantartasba vételi szam:  Nyilvantartasba vételi szam:
23/CDEF/2013 83/EF/2013 24/D/2013

Ellenjegyzi:

Kelt: Budapest, 2024. év augusztus ho 01. nap

A
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VALLALKOZASI SZERZODES

»Ipari teriiletek kozmiiveinek kiépitése”

2. rész - Ivovizvezeték épitése

Cegléd Viros Onkormdnyzata

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Térzskdényvi szém: 731234,

Addszédma: 15731230-2-13,

Szamlavezets bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszdmlaszim: 11742025-15394772-00000000
Képviseli: Dr. Cséky Andrés polgarmester,
Ellenjegyz6: Dr. Diésgyori Gitta cimzetes f6jegyzd,
Pénziigyi ellenjegyzb: Sipos Nikoletta pénziigyi irodavezetd

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel),
(a tovabbiakban, mint Megrendels)

masrészro] a

KOZMU-ALAGUT Magas- és Mélyépits Zértkériien Mitkods Részvénytirsasdg

Székhely: 1042 Budapest, Arpad ut 57-59. 3. em. 8. ajté
Cégjegyzekszam: 01-10-046319

Adoszém: 14683213-2-41

Bankszémlaszim: 10300002-10711915-49020015
Szdmlavezetd pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Tel: +36 306468762

Email; irodawwkozomuep.com,

Képviseli: Fiilép Edina vezérigazgatd

(a tovabbiakban, mint Véllalkozé)

A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek koziitt az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és idében.

1

Elézménvek

1.1

L

1.3,

Megrendeld, mint ajaniatkér6 2023. oktéber 16. napjan a kbzbeszerzésekrol sz616 2015, évi CXLITT torvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapj4n, a Kbt. Harmadik része szerinti hirdetménnyel
indulé, nyilt kdzbeszerzési eljérast inditott, ,Jdpari teriiletek kézmiiveinek kiépitése” targyaban.
Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajaniatot
nyujtott be a 2. rész vonatkozésdban.

Az 1.I. pontban meghatdrozott kozbeszerzési eljdris eredményeként Vallalkozé keriilt myertes
ajanlattevoként kihirdetésre a 2023. november 23. napjén megkiildstt eljaras eredményérél szdl6 dsszegezés

tantsdga szerint,

Jelen szerzédés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatirozott kdzbeszerzési eljaras eljarast megindito
felhivasa, 2. sz. mellékletét a kdzbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Vallalkozo,
mint nyertes ajanlattevo ajdnlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozd felelésségbiztositdsi kdtvénye képezik.

Oldal 1714



2 A szerzddés térgya, tartalma, teljesités helye

2.1.Jelen szerzB8dés targya az Eszaki Ipari - Kereskedelmi Ovezetben az ivéviz ell4tds kiépitése az eljardst megindits
felhivisban, a kozbeszerzési dokumentumokban és jelen szerzddésben meghatérozott feltételeknek megfelelden.

A berubazas engedélykételes.

Villalkoz6 feladata 712.49 m D225 KPE vezeték kiépitése.
A ki€piild ivéviz gerincvezeték éltal ellatandé ingatlanok szama: 8db.

2.2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzis megvaldsitisinak miiszaki paramétereit, valamint a kivitelezés
miiszaki dokumentumait a jelen szerzédés 1. szdmi meliékletét képezt eljarast megindité fethivas és 2. szamy
mellékletét képezé kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.3. A szerz6dés keretében elvégzends feladatok teljesitésének helye:
Cegléd, 1651/59, 1650/8, 1651/60 és 1650/9 hrsz. alatti ingatlanok
(NUTS: HU102)

3 A teliesités hatdrideje

3.1 A szerzbdés teljesitésének hatarideje a szerzédés hatslyba lépését kivetd 30 nap.

3.2, Megrendel$ a munkateriiletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerzédés hatalyba 1épését kvers 3
napon beliil adja &t a Viallalkozé részére.

3.3, Villalkozd elbteljesitésre, elfzetes ataddsra jogosult. Vis-maior (elére nem lathaté és elhdrithatatlan
természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hatdrid6t a Felek méltanyosan

meghosszabbithatjak.

3.4 A szerzbdés modositasira (igy a teljesitési hataridé modositdsdra) kizarolag a Kbt. 141, §-éval dsszhangban
keriilhet sor.

4  Vallalkezdi dif

4.1. A Villalkozét a jelen szerzédésben foglalt kitelezettségeinek teljesitéséért netto 29.986.243,- Ft azaz
Huszonkilencmillié—ki]encszéznyolcvanhatezer-kettﬁszéznegyveuhérem forint dtalinydij illeti meg. A
szerzodé felek a teljesités soran kotelesek lesznek figyelembe venni az altalanos forgalmi ad6rél sz616 2007.
évi CXXVIL tv. 142. § rendelkezéseit, ugyanis az épitési tevékenystg engedélykoteles, ezért az altalinos
forgalmi adot az ajanlatkérs fizeti (forditott AFA).

4.2. A Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatirozott atalanyérért teljes korten véllalkozik a szerzdédés
targyanak megvalositasira. A szerzddésben nevesitett jogeimeken feliil Vallalkozo egyeb cimen dijazasra

nem tarthat igényt.

4.3, Jelen 4talinydijas megallapodds alapjan Vallalkozo kételezettséget véllal a telies mennyiségért és
hidnytalansagért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a kizbeszerzési
dokumentumokban, viszont a szakmai szokésok és elgirdsok szerint hozzatartoznak a szerzOdés tdrgyanak
kifogistalan, teljes kord kivitelezéséhez, Vatlalkozo kijelenti, hogy az &talanyérat a feladat és a helyszin
ismeretében adta meg, az drat az esetleg elére nem l4thato munkakra, réforditdsokra és koriilményekre,
illetve az esetieges miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg.
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5 Fizetési feltételek

ad.

5.2.

5:3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.8,

5.9.

Vallalkozé a szerzédésben rogzitett feladatok teljesitését kovetden Jjogosult szamlét kiallitani. Az igazolt
teljesitést kévetben a benytijtott szdmla 30 napon beliil stutalassal keriil kiegyenlitésre, figyelemmel a
Polgari Torvénykonyvrdl szél6 2013, évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdés

rendelkezéseire.

A kifizetés sordn a Kbt. 135, § (1) és (6) bekezdései, valamint az ¢pitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapesolodo tervezsi és mérnski szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl
sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 31. §-a
irdnyaddak. Vilialkozé a szdmldit az elézéek mellett a szamvitelrd] szolé 2000. évi C. torvényben és az
altalanos forgalmi adérél szolé 2007. évi CXXVIL térvényben foglaltakra figyelemmel kételes kiallitani.

Villalkozd egy eldlegszamla, négy részszimla és a végszémla benyljtasara jogosult az aldbbiakban
meghatérozottak szerint:

1. részszémla:  a Megrendeld 4ltal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teljesités [5%-os
mértékénél a nettd vallalkozdi dij 15%-a,
2. részszamla:  a Megrendel§ altal teljesitésigazoldssal elismert szerzédés szerinti teljesités 40%-os

mértékénél a pettd vallatkozoi dij 25%-a,
3. részszdmla:  a Megrendeld 4ltal teljesitésigazoldssal elismert szerzédés szerinti teljesités 60%-o0s

mertékeénél a nettd vallalkozéi dij 20%-a,
4. részszamla:  a Megrendeld 4ltal teljesitésigazoldssal elismert szerzdés szerinti teljesités 80%-os

meértékénél a nettd vallalkozdi dij 20%-a,
Végszamla: a teljes nettd vallalkozdi dij 20 %-a 6sszegrdl 100 Y%-ot elérd miiszaki teljesités esatén,

Amennyiben a Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran alvéllalkozél vesz igénybe, akkor a Megrendel a
322/2015. (X.30.) Kormédnyrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kételes az ellenszolgéltatast teljesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjén biztositja a szerz8désben foglalt teljes ellenszolgéltatas 5%-
énak megfeleld mértéki eldleg igénybevételét. Az eldleg kifizetésére elélegbekéré dokumentum alapjén a
32272015, (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint legkéstbb az épitési munkateriilet Ataddsat
kdévetd 15 napon belil kertil sor. Az ilyen forméban nyujtott eldleg elszamoldsa a végszamlabol térténik.

Az elszdmolés és kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 a hibas, nem szabélyosan Gsszedllitott szimla ellenériékének késedelmes atutaldsa miatti
kéarokert nem felel. A szamlén fel kell tiintetni a szerz6dés elnevezését,

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerzddésbél ereds fizetési kbtelezettségeinek késedelmes
teljesii¢se esetén ~ a Ptk. 6:155. § szakaszénak rendelkezéseire figyelemmel — a késedelemmel Erintett
naptéri f€lév elsé napjén érvényes jegybanki alapkamat 8 szézalékponttal ndvelt ériéke szerinti mértékii
késedelmi kamatot kételes megfizetni Vallalkozd részére.

Szerzddo Felek megallapodnak abban — tekintettel 2 Kbt. 136§ (1) bekezdésére —, hogy a Vallalkozé nem
fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62, § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében merilnek fel,
és melyek a Véllalkozé addkiteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

Szerz0do felek megéllapodnak, hogy Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekr6l a

Megrendelot haladéktalanul értesiti.
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5.10. A kulfoldi adéilletéségit Vallalkozé koteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a szerzédéshez arra

vonatkozd meghatalmazést csatolni, hogy az illetSsége szerinti adohatésdgtd] a magyar adohatoség
kozvetlentl] beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele

nélkil.

5.12. Az ellenszolgaltatds 6sszegének megfizetése a VEKOP-1.2,2-15-2016-00005 azonositd szdma projekibsl

keril finanszirozésra,
Finanszirozés forméja; utéfinanszirozas. Tamogatas intenzitdsa: 100 %

A szamlén fel kell tiintetni a projekt azonosité sz&mat is (VEKOP-1.2.2-15-2016-00005).

6  Szerzédésszegés és jogkdvetkezményei

6.1.

6.2,

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Villalkozé - olyan okbol, amelyért felelds -
késedelmesen teljesit, a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult, melynek mértéke a szerzOdéses netté
ellenszolgaltats 1%-a/naptéri nap. A késedelem esetére kikotétt kotbér megfizetése nem mentesit a

teljesitési kotelezettség aldl a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan.

Amennyiben a késedelmi kotbér Gsszege eléri vagy meghaladija a szerzédéses netts ellenszolgaltatas 10%-
&t, azaz a késedelemmel érintett napok szdma a 10 napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendel® jogosult a
szerz8dést felmondani és a meghitisulasi kotbért kivetelni.

Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé - olyan okbél, amelyért felelss - hibdsan
teljesit, a teljes szerzOdéses Gsszeg 3%-a/alkalom sszegii hibas teljesitési katbér kdvetelésére Jjogosult a
Megrendelé. Hibas teljesités alkalom alatt Megrendel6 azon egy idében felmeriilé es hibas teljesités
kovetelésére vonatkozé igényét érti, amely esetében a teljesités az adott alkalommal nem felel meg a
szerz0désben vagy a jogszabélyban megallapitott minéségi kovetelményeknek. A hibas teljesitésre
vonatkozé kitbér nem alkalmazandd a szerz6dés 5.3, pontja szerinti szamlakillitési mérfoldkovekre.

Amennyiben a hibis teljesitési kistbér alkalmazasinak szama eléri vagy meghaladja a teljes nettd szerzédéses
Osszeg 15 %-at, azaz a hibds teljesitésse! érintett alkalmak szima eléri vagy meghaladja a 5 alkalmat, a
Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani, és meghilsuldsi kotbért kovetelni. Megrendeld a hibds
teljesités miatti kétbér mellett nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerzddd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelés
~ meghitisul, Megrendeld — a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen - meghitisulisi kétbérre Jjogosult,
melynek mértéke a szerzdés szerinti netiéd ellenszolgéltatds 20%-a. A teljesités meghitsuldsdnak esetére
kikgtott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizérja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi
kotbér és a meghitsuldsi ktbér egyidejiileg nem érvényesithets.

Megrendel6 a kotbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

Megrendel6 a kdtbért, illetve a kothér mértéket meghalado éntékil karigényét — amennyiben azt Vallalkozé
nem vitatja — jogosult beszamitéssal érvényesiteni Vallalkozé még ki nem fizetett szdml4javal szemben.

Amennyiben a szerz6dés olyan okb6! szfinik meg, amelyért Megrendeld felelds, Vallalkozé jogosult a
szerzdes megsziinésének idGpontjaig elvégzett munkak felmeriilt koltségeinek ellenértékére.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbér mellett érvényesitheti a kétbért meghaladé kart.
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6.8. Megrendeld a szerzédésszegéssel okozott kardnak megteritését akkor is kivetelheti, ha kétbérigény€ét nem

érvényesitette.

Szavatossdg, jotallds

7.1.  Vallalkozénak — a kivitelezés miiszaki ellendrzése soran — a Megrendel6 altal megjelslt hibékat, illetve
hidnyokat a korillmények ltal lehetévé tett legrévidebb iddn, de legfeljebb az erre irdnyuld irasbeli
felszélitasban rogzitett hataridén beliil ki kell Javitania, illetve pétolnia sziikséges.

7.2, Vita esetén a Vallalkozo kételes az eltakart munkarészt feltdmi. A feltrds €s helyredllitas kéltsépét az a Fél
viseli, akinek a vitatott munkéval kapesolatos Allaspontja téves volt.

7.3.  Vallalkozénak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a Megrendeld
adatszolgéltatasa, valamint az eljardst megindité felhivés, a kdzbeszerzési dokumentumok és miiszaki leiras
alapjdn, a hatdlyos jogszabdlyokban meghatarozott eldirdsok és szabvanyok, illetve a szakma altalanosan
elfogadott szabélyai és szokasai betartas4val, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelernmel készitette el.

7.4, Villalkoz6 koteles az épitési beruhdzésra beruhdzdsra 36 + (az ajanlatdban véllalt) 24 hénap, dsszesen:
60 hénap iddtartamii jotallast vallalpi, A j6tallas idStartama alatt a Villalkozé a Megrendelé altal jelzett
hibés munkarészek kijavitasat S naptari napon beliil kételes megkezdeni €s miszakilag indokolt idétartamon
beltil befejezni. A jotallasi igény a jotallasi hataridében érvényesithetd, melynek kezdete a sikeres miiszaki

tadas-arveteli eljards befejezésének idépontja. Ha a Jotalldsra kotelezett kdtelezettségének a Jogosult
felhivasara — megfelels hataridSben — nem tesz eleget, a j6tallasi igény a felhivasban tizétt hatéridé elteltéts)
szamftott harom hénapon beliil akkor is érvényesithetd birdsag elétt, ha a jotallasi id8 mar eltelt.

7.5, Véllalkozd kételes a Megrendel§ kifogasait azonnal kivizsgdlni, allaspontja kozlése &s intézkedése mellett a
hiba kikiiszobGlését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan elvégezni,

7.6.  Kifogas felmeriilése esetén a Villalkozd kisteles a szerzddésszert teljesitésre megfeleld pothataridét vallalng.
Vita esetén a Megrendeld 4lta] felkérendd szakérté jetdli meg a javitandé munkékat és a pothataridét, A
Megrendels fizetési ktelezettsége teljesitésével ezen idétartam alatt nem esik késedelembe.

7.7, Felek a jotallasi idoszak alatt az 4tadas-atvételt kovetSen sziikség szerint, Megrendeld igénye alapjdn ufH-
feliilvizsgalati eljarést tartanak. Az uté-feliilvizsgdlati eljarast a jétallasi id6tartam alatt a Megrendeld késziti
eld €s hivja meg arra Villalkozdt. A meghivét az eljrds megkezdésének napjat megeldzden 8 nappal kell
megkiildeni. A Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben
feltiinteti a hibajegyzéket és a résztveviknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatit. A
Jegyzbkdnyv régziti a Vallalkozé ltal elismert hibék kijavitasara és a hidnyok pétlésara vallalt hataridot.

7.8. Uzemeltetést gatlé hiba fehmeriilésének esetén, Megrendeld jogosult soron kiviili intézkedést kémi
Viltalkozotél. Amennyiben a jelzett hiba kijavitdsara Vallalkozo a felhivishan rogzitett idoben nem
intézkedik, dgy Megrendeld jogosult a javitasi munkat mas vallalkozoval elvégeztetni. Ha az uto-
felilvizsgalati eljdrds sordn észlelt hibdk kijavitésat a Vallalkozé a meghatérozott hatéridén beliil nem
teljesiti, akkor is jogosult a Megrendeld a javitdsi munkat més vallalkozéval elvégeztetni,

Teljesités ipazolds, dtadds-dtvételi eljdrds

8.1. A Felek a teljesités tényének irdsheli clismerése, valamint a teljesitésigazolds kiallitdsa esctén — az ellenérték
kifizetésekor az irdnyadé jogszabalyoknak megfelelden jarmak el.
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8.2.

8.3

8.4,

8.5,

8.6

8.7.

8.8.

3.9.

8.10.

A munkét Véllalkozé annak elkésziiltét kaveten készre Jelenti Megrendelének. Ennek soran Vallalkozé
igazolja, hogy 2 munka a szerzGdésben meghatirozott kovetelményeknek megfelelden, hidny- és
hibamentesen elkésziilt. Az atadds-Atvétel célja annak megéllapitdsa, hogy a Vallalkozé Aital elvégzett
kiviteli munka teljesiti-e az elézetesen megfogalmazott és régzitett miiszaki kovetelményeket, az érvényben
lévd szakhatosdgi eldirasokat, megfelel-e a Jjelen szerz6désben frt egyéb kovetelményeknek, valamint

alkalmas-e rendeltetésszerii hasznalatra.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a munka miiszaki stadds-Atvétele a teljesitési helyen, a Megrendels
altal megbizott miszaki ellendr részvételével és jovahagyédsaval tdrténik,

Amikor a Villalkoz6 szerzédés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és atadott minden szerzédés
szerinti dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési
€s karbantartdsi utasitas, iizemeltetési utasitasok, és/vagy amit a vonatkozd Jjogszabalyok eléirak), a
Villalkozé értesiti a Megrendelét a munkak végleges befejezésérdl (készre jelentés).

A miiszaki dtadasdtvételi eljardsrél a Felek Jjegyzdkanyvet vesznek fel, melyben a Megrendelé kifogasait
rogzitheti és a hibak, hidnyok kijavitisira péthataridét adhat, illetve a Vallalkozé kdteles pothataridét
véllalni. A kijavitds utdn a Felek ismételten lefolytatjdk az 4tads-atvételi eljarast, melyre ugyanezen
szabélyok iranyadéak. Amennyiben a péthatdridé letelte utdna a Megrendeld a hibajegyzék vallalkozdnak
valé megkiildésével tovébbra is hibds teljesftést allapit meg, Ggy késedelmi kétbér fizetésére a hiba
kijavitasaig, vagy hibas teljesitési kothér fizetésére katelezheti vallalkozt a szerz8dés 6.2. pontja szerint, A
Véllalkozé az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felel6s, ha a Megrendelé a
teljesitést clfogadta. A Vallalkozé j6tallasat, szavatossagit és kartéritési feleldsségét nem korlatozza és nem
zarja ki az, hogy a teljesités igazoldsa sordn Megrendeld nem tesz kifogast a Vallalkozd szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban. Megrendels a Pik. 6:187. §-a alapjan a hibas teljesités miatti
kotbér mellett nem érvényesitheti szavatossagi igényét,

Az épitési munkak dtvételének feltétele a sikeres és kikStésmentes milszaki dtadds-atvételr] szélo
Jegyzokényv és a kivitelezdi nyilatkozat, A Megrendel6 a szerzddésszerii (hiba-és hidnymentes) teljesitésrél
az dtadés-atvételi eljardst kavetd 8 napon beliil teljesitési igazolast allit ki.

A szerz0dé¢s targydnak kérveszélye a Vallalkozérdl a Megrendelére a hidny- és hibamentes stadas-atvételre
vonatkozd jegyzékonyv aldirisaval egyidejiileg szall at.

Véllalkozé a helyszinrél a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen clszallitja, az épités
kérnyéekét rendezett éllapotban adja 4t.

Villalkozé kételes a beruhazés atadasérs] a Megrendeléit irdsban értesiteni a miiszaki atadas-4tvétel tervezett
idépontja el6tt 8 munkanappal. Ennek elmulasztisabol eredd, Megrendel6t érinté kérokért Villalkozo

kértéritési felelésséggel tartozik.

Megrendel6 az épitési munka ellendrzését és az €pitmény miszaki atadds-atvételi eljarasat miiszaki ellendr,
illetve beruhézés-lebonyolité megbizasaval végzl, az épitbipari kivitelezési tevekenységrdl szol6 191/2009.
(IX. 15.) Komm. rendelet (a tovébbiakban: ,,191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet”) 16. §- ban meghatarozottak
szerint. Véllalkoz6 az épitési kivitelezési munkéat dtadas—dtvételi eljards keretében adja 4t Megrendelének a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltaknak megfelelgen.

8.11. Villalkozd kételes a 191/2009. (IX.1 5.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat

- a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (3a) bekezdésben foglaltakon felill — 2 darab papir alapt
példényban, valamint .pdf formétumban is Megrendel rendelkezésére bocsatani.

Villalkoz6 jogai és kitelezettséoei

9.1,

Altalinos kételezettségek

9.1.1. A Vallalkozd kételessége gondoskodni azokrol az anyagokrol és felszereléseks6l, amelyek a
szakszerll €s mindségi munkavégzéshez szitkségesek.
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9.1.2.

9.1.4.

9.1.7.

9.1.9,

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

%1.13.

Vallalkozé sajét koltségén kételes a munkavégzés sordn, valamint a hibdk kijavitasa folyamén
biztositani a munkateriilet 8rzését és az ott tartdzkods személyek biztonsdgat. Sajat kaitségén
koteles kihelyezni és megfelel6 4llapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami masok
biztonséga és védelme érdekében szitkséges.

A Villalkozd kételes a Megrendeld szdmdra a munkak miiszaki ellendrzését folyamatosan
lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositast megadni.

Véllalkozét terheli minden olyan kértéritési feleldsség, amely a szerz&désben vallalt
kotelezettségek megvaldsitasabél a Vallalkozo, alvéllalkozdja, iigyndke vagy széllitdja
tevekenységébsl fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy jogénak megsértéséhal, -
barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmerti],

Villalkoz6 kdteles 2 munkak kivitelezése és megvalésitdsa, valamint a hibak kijavitésa folyam4n
megtenni a sziikséges 1épéseket a kdmyezet védelme érdekében. A Vallalkozd teljes mértékben
felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott modszerekért, amelyeket tigy kell
megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék més épitmények, és a kiziekeddk biztonsagat, ne
okozzanak kért a kémyezetben.

A Megrendel6 az észlelt hianyossagokat a Vallalkozé felé irdsban jelzi. A Villalkozé kételes
sajét kdltségén mindazokat a hibékat kijavitani, melyek a szerz6dés hibas teljesitésébd] adédnak
és a Vallalkoz6 altal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkaja hidnyossigéra
vezethetfk vissza. A Villalkozé késlekedése ezeknek a hibdknak a kijavitisara feljogositja a
Megrendelét az 8sszes szitkséges munka més vallatkozéval térténd elvégeztetésére a Vallalkozd

koltségére,

A Villalkozénak teljesitenie kell a Megrendeld osszes, a munkékra vonatkozd utasitisat,
beleértve a munkak teljes vagy részleges felfliggesztését.

A Megrendel6i jovahagyas a Villalkozo teljes kori felelosségét nem csskkenti, és nem mentesiti
a Villatkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovéhagydsok beszerzése aldl.

A Véllalkozénak haladéktalanul tdjékoztatnia kell a Megrendelot, ha barmilyen hibét,
hidnyossdgot, tévedést fedez fel, akir a Szerzédés dokumentumainak felilvizsgélata, akdr a

munkak megvalositasinak elérehaladdsakor.
A Villalkozénak 2 9.6.6. pontban meghatarozott felelosségbiztositassal kell rendelkeznie.

A Szerzddés keretében megvaldsulé munkiknak meg kell felelnie a kotelezd nemzeti
szabvanyokban foglaltaknak.

A Villalkozd a szerzbdéses munkafeladatok megvalésitasahoz szitkséges érvényes szab-
vanyokat, miszaki iranyelveket, eldirdsokat, tovabbi a Jévahagyott technolégiai utasitasokat
koteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkinak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy
elkészitenie a szerzédésben és a vonatkozd szabvinyban elbirt mindségiinek kell lennie. A
mindsitéshez sziikséges taniisitvéanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnyéban olyan
vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a Megrendeld eléir a készités helyén, vagy a beépitési

helyszinen.
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9.1.14,

81.15.

Bérmely vizsgalat koltségét a Vallalkozé viseli, ha az ilyen vizsgdlatot a szerzédés vagy a
szabvény elbirja vagy a szerzbdés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaléan szitkséges.

Bérmely — a Megrendeld 4ltal megkivént — olyan vizsgélat, amely nincs eléirva a szerzédéshen
vagy szabvanyban, de a Megrendeld elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy
az elvégzett munka nem felel meg az ilyen eléirdsoknak, akkor az ilyen vizsgélatok koltségét a
Véllalkoz¢ viseli, ellenkezé esetben a Megrendel§ igazolds alapjan az ilyen koltségeket a

Villalkozénak megtériti.

9.2. Elendrzés

9.2.1-

022,

A Villalkozénak korldtlan lehetSséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok
ellenérzéseket és vizsgilatokat végezzenek. Ezen feliil intézkedéseket kell tennie arra, hogy
lehetdvé tegye a hatosdgoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Véllalkoz6 feladatkorébe tartoznak.

A Villalkozo koteles egyeztetni a Megrendelével minden ellendrzés és vizsgalat id&pontjét és
helyét a Szerzédés eldirdsai alapjdn. A Vallalkozé koteles a Megrendeldnek tovébbitani a
vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt példdnyokban. Ha az el8zetesen egyeztetett helyen és
id6ben a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy vizsgdlatra, illetve azok eredménye
alapjan nem felel meg a szerz6désnek, a Megrendel6nek jogdban 4ll azokat elutasitani. Az ilyen
clutasitasrél az okok megjeldlésével a Véllalkozét azonnal értesiteni kell. A Megrendeld
fenntartja magénak a jogot, hogy a munkékat sziréprobaszeriien a Megrendelé minéségvizsgilati
osztalyaival ellenériztesse.

9.3.  Kartéritési feleldsség

9:3.1,

9.3.2.

9:3.3.

934

9.3.5.

A Vdllalkoz6t terheli minden olyan kértéritési felelésség, amely a munkdk megvaldsitdsabdl a
Villalkozo, alvallalkozdja, iigynike vagy szallitéja tevékenységébdl fakaddan keletkezik, illetve
harmadik személy jogdnak megsértésébél, - barmiféle szabadalmi Jjog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt - felmeriil.

A Vallalkozé koteles a munkék Kivitelezése és megvalésitdsa, valamint a hibik kijavitdsa
folyaman megtenni az Gsszes tole elvarhatd Iépést a kornyezet védelmére.

A Villalkozd teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési
mddszerekért, amelyeket tigy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kdrt a kémyezetben.

A Villalkozénak minden tle telhetét meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni kérok
bekdvetkezésének megelézésére.

A Vallalkozd koteles a személyek biztonsédgit vagy a vagyoni értékeket veszélyveztetd kar
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul kirelharitasi intézkedéseket tenni és azokrél a

Megrendeldt azonnal értesiteni.

9.4.  Epitési naplé

9.4.1.

Megrendeld a 191/2009. (IX.15.) Korm, rendelet szerinti ¢-épitési naplét az épitkezés adatainak
megadésaval és a rendszerhasznalati dij befizetésével készenlétbe helyezi, Vallalkozd kivitelezd,
a vele szerzGdésben all6 alvallalkozo kivitelezd e-alnapléjat az alvallalkozéi szerz6dés adatainak
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9.5.

9.6.

8.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

rogzitésével parhuzamosan 4llitja készenlétbe.

Viéllalkozé felelés miiszaki vezetdje az e-épitési naplét a munkateriilet Atads-atvételének
idépontjdtél kezdve az épitSipari kivitelezési tevékenység végzesének ideje alatt koteles vezetni,
Az e-€pitési napléban kell a munkék megvalésitasival, a Megrendeld helyszini ellenérzésével és
vizsgalataval kapesolatos bejegyzéseket megtenni.

A munka teljesitése sordn a kapcsolattartas az e-épitési napléban toérténik, Az e-€pitési naplét az
epitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell
vezetni. Az e-€pitési napléba bejegyzéseket a rendeletben meghatarozott személyek tehetnek.

Megrendeld és Vallalkozé az e-épitési napidba térténd bejegyzéssel kistelesek értesiteni egymést
azokrdl a tudomasukra jutott, a kivitelezést érintd veszélyhelyzetekr8], tényekrél és
koriilményekrl, amelyek jelen szerzédésen alapulé kotelezettségeik szerzodésszeri teljesitését
veszélyeztetik. Viéllalkozé kételes a  javitasi tevékenységgel kapcsolatos  esetleges
akadalyoztatést a MegrendelSvel az e-épitési naploba torténd bejegyzés és telefax utjan
haladéktalanul kéz6ini, Megrendelé a munkak miszaki ellenérzését folyamatosan végzi, ennek
tényét észrevételeit az Naploba bejegyzi. A munka teljesitése soran az e-épitési napléban kell a
Feleknek minden a munkdk megvaldsitisival, a Megrendeld helyszini ellendrzésével és
vizsgélatdval kapcsolatos észrevételét régziten.

Alvallalkozé igénybevétele

9.5.1,

9.5.2.

§.54.

8:5.9%

A szerzbdés teljesitése sordn Villalkozé alvallalkozé bevonasira jogosult a Kbt 138, §-ban
foglaltakra figyelemmel.

Vallalkozé a szerz6dés megkotésének idBpontjdban, majd - a késdbb bevont alvallalkozék
tekintetében - a szerzidés teljesftésének idGtartama alatt koteles elézetesen a Megrendel6nek
valamennyi olyan alvallalkozit bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, A
Villalkozd a bejelentéssel egyiitt koteles a Megrendelének az alvallalkozd megnevezésén,
ad6szamén, elérhetéségen, a képviseletre jogosult személyén 1) az ajdnlattevi teljesitésen bellil
az alvallalkoz61 teljesités virhaté szézalékos ardnyat, valamint az alvillalkozéi szerzédés szerinti
clienszolgaltatas értckét megadni. A Vallalkozé a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt
koteles a Megrendeldt tdjékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben kézolt adatainak valtozasiral.
A Megrendel6 a szerz0désbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kozbeszerzési eljardsban eléirt kizdré okok hatdlya alatt all6 alvallalkozét A
Megrendeld részére e kitelezettség végrehajtisard] kiilén nyilatkozatot vagy més igazoldst nem
kell benytjtani. A Villalkozo koteles a Megrendelének az alvallalkozdi teljesitést kdvetben a
véllalkozéi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos ardnyit, valamint az
ellenszolgéltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatés értékét bejelenteni.

Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozékért Ggy felel, mintha a munkéat maga végezte
volna el, mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely

anélkiil nem kdvetkezett volna be.

Megrendel6 vagy a nevében eljaro személy (szervezet) a szerzédés teljesitése soran az e-épitési
napl¢ adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)+4) bekezdésében
foglaltaknak megfelels alvallalkozé vesz részt.

Vegyes rendelkezések

8.6.1.

Véllalkozo a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetdket és irdnyitékat, tovabba
szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt kételes biztositani, amely jelen szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfelels és idben térténd elvégzéséhez szitkséges. A kivitelezés ideje alatt
a munka irényitisaval megbizott mliszaki vezetének folyamatosan a munkavégzés helyszinén
kell tartézkodnia a munkdlatok biztonsigos végrehajtdsa érdekében. Vallalkozd kételes az
elvégzendd munkékkal dsszefliggésben olyan gépeket, berendezéseket iizemeltetni, ifletve iizem-
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8.6.2.

9.6.3,

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

8.6.7.

¢s segédanyagokat hasznilni, amelyek megfelelnek az érvényben lévé kdmyezetvédelmi
el6irdsoknak.

Vallalkozd kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai elirasokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozd technoldgiai eldirasokat ismeri, és azokat ktelezd érvénytien betartja.
Azokat a sz4llitéitol, alvillalkozoitdl megkdveteli és kdzremikidése — az alvallalkozéra is
kiterjed8en — megfelel a kivitelezési jogosultsdgra vonatkozé szabilyoknak.

Vallalkozé felelés a munkavégzés soran a munkavédelmi (a munkavailaldk védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozd) szabalyok teljes kérll betartisaért, kiilonds tekintettel az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sorén megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekr8l sz6l6 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletben régzitett
munkaveédelmi kévetelményekre. Véllalkozo kételes biztositani a balesetmentes és biztonsdgos

munkavégzés feltételeit.

Villalkozo kotelessége a szitkséges munka- és tiizvédelmi oktatésrd] térténd gondoskodas, illetve
megfeleld véddeszkozok biztositasa a munkateriilet 4tadastdl a miszaki atad4s-atvételi eljéras

lezarasaig.

Vallalkozé kételes valamennyi vonatkozé munka-, tiz-, vagyonvédelmi-, egeszségligyi szabalyt,
valamint minden batalyos hatéségi-, szakmai-, szabvany eldirést, szakhatdsagi eldirdsckat, illetve
az clvégzends munkara vonatkozd technoldgiai-, miszaki-, balesetelhdritdsi- mindség- és
komyezetvédelmi eldirast alkalmazottaival, illetve az 4ltala igénybe vett alvallalkozdival és azok
alkalmazottaival is betartatni (e kotelezettségek elmulasztisival okozati Osszefliggésben
bekdvetkezett valamennyi karért teljes koriien felel Vallalkozd). Vallalkozé a munkavégzés sordn
kizdrolag érvényes munkaszerzodéssel, munkavallaléi engedéllyel rendelkezd munkavallalékat
foglalkoztathat. Véllalkozo kijelenti, hogy dolgozéi rendelkeznek megfeleld balesetbiztositassal
(kiilénds tekintettel a munkahelyi balesetekre).

Villalkozd kiteles a Megrendelé szamara a munka munkavédelmi ellendrzését folyamatosan
lehetGvé tenni, és az ahhoz szitkséges adatokat, valamint felvildgositast megadni.

Vallalkozo koteles — a nyvertes ajdnlatdban foglalt, s 4. szdmd részszempontra vonatkozé
villaldsa szerint — 4 f6 hitrinyos helyzetdi munkavillalét alkalmazni a villalkozisi
szerzddeés teljesitésének iddtartamdnak 100 %-2 sordn,

Megrendel6 felhivia Villalkozd figyelmét, hogy a 4. szamu értékelési részszempont
vonatkozasdban tett megajanlds be nem tartésa szerz6désszegés, és a jogkovetkezményekre
irdnyadd a szerz6dés 6.1. pontjaban el8irt késedelmi kotbér, valamint a szerzédés 6.3. pontjaban
eldirt meghiusulasi kotbér.

Megrendelé miiszaki ellendre ellendrzi a vallalas teljesitését, amelyet az egyes részszdmldkhoz
kapesolods teljesitési igazoldsokban rogzit. Megrendelé az ellenérzés minden egyes intézkedését
dokumentélja.

A miiszaki ellendr a heti bejarasok alkalmaval ellendrzi a vallaldsok teljesitését, a kivitelezd 4ltal
vezetett és a munkavallalok altal aldirt jelenléti ivek ellendrzésével.

Vallalkozo koteles — legkésGbb a szerz6dés hatalybalépésének iddpontjara a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet alapjin - felelosségbiztositisi szerzédést kétmi  vagy meglévo
felelBsségbiztositasat kiterjeszteni 20.000.000,- Ft/év és legaldbb 10.000.000,- Ft/karesemény
mértékii épitési tevékenységet magaban foglald feleldsségbiztositasra, tudomasul veszi &s
elfogadja, hogy megfeleld biztosités hidnyaban a munkélatokat nem kezdheti meg, és az ebbdl
ered0 esetleges késedelemért feleltsséggel tartozik,
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Véllalkozonak a munkék teljes kirére kiterjedd, a megvalésitasi idészakra szolo teljes kor
feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kdtnie legkésdbb a jelen
vallalkozdsi szerzéidés alafrasdig.

A Villalkozdnak a Megrendeld felhivésara a kivitelezés iddtartama alatt barmikor igazolnia kell,
hogy az 8sszes sziikséges biztositasi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket befizetiék.
Ha a Villalkozé elmulasztja a biztositdsi szerzédést érvényben tartani, vagy késlekedik a
biztositdsi kétvény, vagy elismervény bemutatasival, a Megrendel - jogfenntartassal minden
egyéb jogahoz vagy jogorveslathoz - a Vallalkozé kéltségére jogosult megkdtni a biztositast,
fizetni az esedékes biztositdsi részleteket. Az ezzel felmeriild kélrségeit jogosult beszdmitassal
érvényesiteni a Véllalkozé barmely szdml4javal szemben.

9.6.8.  Vita esctén a Véllalkozd koteles az eltakart munkarészt feltdmi. A feltdrds és helyredllitas
koltségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapesolatos 4lldspontja téves volt.

9.69.  Megrendeld koteles — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan - a szerzédést felmondani, vagy - a
Pik.-ban foglaltak szerint - aité] elallni, ha a szerzédés megkdtését kovetden jut tudomdséra, hogy
a szerzddé €l tekintetében a kozbeszerzési eljards sorén kizard ok allt fenn, €s ezért ki kellett

volna zérni a kozbeszerzési eljarasbol.

9.6.10 Megrendeld — a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan — a szerzédést felmondhatja, vagy — Ptk.-ban

foglaltak szerint — a szerzédéstd! elalihat, ha;

a) feltétlenii} sziikséges a szerzédés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt, 141, §
alapjdn j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajénlatteviként
szerzddd €l személyében érvényesen olyan Jjogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az Eurdpai Unid Miikodésérd! szol6 Szerzédés (a tovabbiakban: EUMSZ) 258. cikke zlapjén

a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt kitelezettségszegési eljards indult vagy az
Eurdpai Unié Bir6siga az EUMSZ 258. cikke alapjén inditott eljarasban kimondta, hogy az
Eur6pai Uni6 jogabdl eredd valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés toriént, és a
birosag altal megaliapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis,

10 Egviittmiikidési kitelezettségek

10.1,

10.2.

10.3.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzddés megfeleld teljesitése érdekében egymaéssal szorosan
egylittmikodnek, a jelen szerz6désbdl szdrmazé esetleges vitékat i6 szandekkal, az egylittm{ikidés és a
kolesonds egyetertés szellemében, kozvetlen targyalésok tjan kisérlik meg rendezni.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddéshez kapesol6dd miiszaki-kivitelezési kérdésekben, a
munkdk 4tadds-atvételénél felmeriilé szakmai kérdésekben a Megrendel6 éltal megbizott miiszaki ellendr
Jogosult eljarni. A Villalkozé tudomaésul veszi tovébba, hogy a megbizott miszaki ellendr rofiszaki
kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Gsszefiiggd lebonyolitési feladatokat is, a Megrendels helyett
¢s képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Véllalkozét nyilatkozattételre felhivni, barmikor a
kivitelezés zavarasa nélkiil helyszini cllenérzést végezni, az tadas-atvételnél kézremiiksdni.

Jelen szerz8dés teljesitése vonatkozdsaban kapcsolattartésra az alabbi személyek jogosultak:

Neve: Vasvan Csaba
Telefon szdma: +36-70/649-5344
E-mail cime: vasvari.csaba@cvf.hu

Villalkozo részérdl:
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Neve: Fiilop Edina

Cime: 1042 Budapest, Arpad 6t 57-59. 3. em. 8. ajt6
Telefon széma: +36-30/646-8762

E-mail cime: iroda@kozmuep.com

A Kbt. 131. § (2) bekezdésre tekintettel Vallalkozé az ajénlata alapjén az aldbbi szakembert vonja be a

teljesitésbe:
(név, jogosultsig, alkalmassigi kovetelményen feliili tapasztalati id&)

A Megrendel6 a munkik megkezdését megel6zBen kiteles a kivitelezés megkezdését az illetékes
epitésfeliigyeleti hatosagnak bejelenteni, amennyiben az szitkséges.

A jelen szerzddés kirébe tartozé munkaknal a Vallalkozé feladata a munkarend kialakitdsa, a felel6s miiszaki
vezetés, a hatdlyos jogszabalyok szerinti biztonsigos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tiizvédelem

feltételeinek biztositisa.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a kivitelezés teljes idotartama alatt jogosult az épités
folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képvisel6i vagy szakértéi iitjdn bemenni, az €pitési

munkélatokat ellenérizni,

Megrendelének és a miszaki ellenérnek jogaban 41l a munka véghataridejének tartdsa a milszaki feltételek
betartisa érdekében a munkdkat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az eltakarasra keriil& munkakat az

eltakaras elétt ellendrizni,

Villalkozé az épitési munkateriiletet kisteles elirasszeriien kériilhatarolni, figyelmeztetd tablakkal elldtni.

A Vallalkozé a Megrendeld utasitisa szerint kételes eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti z teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, a Vallalkozé kételes &t erre figyelmeztetni,
Ha a megrendel$ a figyelmeztetés ellenére utasitését fenntartja, a Vallalkozé a szerzOdéstd] eldllhat vagy a
feladatot a megrendeld utasitdsai szerint, a megrendelé kockdzatara ellathatja. A Vallalkozd kételes
megtagadni az utasités teljesitését, ha annak végrehajtésa Jjogszabély vagy hatésagi hatérozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A munkavégzeés sordn Véllalkozénak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségtelen akadalyté] és
minden foldsleges anyagot a kdmyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld gondossiggal és a magyar
szabvannyal 6sszhangban kell tarolni.

A szerzOdéstdl eltéré munkavégzeés, baleseti, vagy anyagi kir esetén Villalkozd kételes alvéllalkozgjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkét felfliggeszteni. A Véllalkozd az &ltala igényhevett
alvallalkozokért teljes kori és korlatlan (objektiv) felelosséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért

felel.

A Vallalkoz6 kdteles a vonatkozd jogszabalyi és szakmai eldirdsoknak mindenben megfeleld, hiba- és
hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hatéridék szigord betartaséra.

A Viallalkoz6 koteles a szerzddés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményré! a Megrendel6t irasban
haladektalanul értesiteni, s egyben lehetSsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elharitani.
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10.15. Vallalkoz¢ koteles a vallalt munkat a vonatkozé szabélyok, hatosdgi elirdsok és egyéb engedélyek, valamint

egyéb szakmai kivetelmények szerinti tartalomban és mindségben szolgdltatni, a megallapodott hatéridéig
elkésziteni.

11 Titoktartds

111

Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerz8dés megkotése és a szolgaltatas teljesitése sordn a Vallalkozo
tudomdséra jutott valamennyi informacié és adat tizleti titkot képez, kivéve melynek nyilvanossigra

hozatalét jogszabaly eléirja.

11.2. Vallalkozo a jelen szerz(dés teljesitése sordn tudomdsara Jjutott adatokat és informdcickat jelen szerzédés

11.3.

teljesitéséhez sziikséges mértéket meghaladdan nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendeld érdekeit sérté
vagy veszélyeztetd médon nem kezelheti, harmadik fél szdmara semmilyen formaban nem szolgaltathatja
ki, azok kizardlag a Megrendeld tulajdonét képezik, valamint azokrél kizarélag a Megrendelé rendelkezhet.
Villalkozd tudomasul veszi, hogy az iizleti titoknak mindsiilé adatok és informacidk illetéktelen harmadik
személlyel t6rténd szobeli kozlése is nyilvanossagra hozatalnak mindsiil.

Villalkozd tudomdsul veszi és elfogadja, hogy titoktartasi kételezettsége jelen szerzédés megsziinését
kdvetden is fenndll.

12 Egvéb rendelkezések

1.1.

1.2,

123,

Megrendeld a szerz8dést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasard] gondoskodni tudjon -, ha
a) Vallalkozéban kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint Jjogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;
&) Véllalkozo kizvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olvan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt, 62. §

(1) bekezdés &) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

Ellendrzések és vizsgalatok

*+ Megrendeldnek vagy megbizottjanak jogdban all megvizsgilni a beépitelt anyagokat és berendezési
targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben foglalt feltételeknek.

* Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, Ggy a Megrendeld
azokat visszautasithatja, és a Vallalkozé kételes téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket,
vagy megtenni a szikséges maodositdsokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki

feltételeknek.

A Megrendelének és Miiszaki ellenémek Joga, hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a jelen
megéllapodés szerint foly6 Gsszes munkat, és észrevételeit az épitési naplGban irdshan jelezze a Vallalkozé
felé. Technologiai és munkavédelmi eldirasok silyos megsértése esetén a Miszaki ellendr ledllithatja a

munkavégzést.

Potmunka: A Vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilénasen tervmddositas miatt sziikségessé
valé munkdt is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé, Pétmunka megrendelésére,
elvégzésére - a miiszaki ellendr irdsos javaslatat megelézéen - kizarolag a kézbeszerzési jogszabalyokkal
dsszhangban, a Megrendelo elozetesen irdsbeli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az épitési napldba torténd
potmunka bejegyzés nem minBsiil Megrendel6 altali megrendelésnek. A Megrendelt az eldzetes irdsos
megrendelése nélkiil elvégzett pdtmunkaért nem fizet.
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1.4. Tobbletmunka: A Vallalkoz6 kételes elvégezni a vallalkozési szerz6dés tartalmét képezd, de a vallalkoz6i
dij meghatdrozasinal figyelembe nem vett munkt és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerti
hasznélatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg. Vallalkozéd kijelenti, hogy a t&bbletmunka
kockdzatit magara villalja, azt kételes kiilon térités nélkiil elvégezni. A Megrendeld tébbletmunka

elvégzéséért NEM fizet!

1.5, A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. szabalyai, a szerz8dés targyara vonatkozé hatélyos
magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzddés megkotése elbtti frasbeli nyilatkozatai — kiiléndsen a

kdzbeszerzési eljaras sorn tett nyilatkozatok — az irdnyadéak.

1.6.  Jelen szerzBdést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezOt irjak ald azzal, hogy a szerz8dés a Kbt.

141. § rendelkezéseinek figyelembevételével irasban médosfthats,

1.7. Felek esetleges jogvitdikat peren kiviil probéljdk meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére —
értékhatartdl fiiggben — kikétik a Ceglédi Jérasbirésdg vagy a Budapest Kéryéki Torvényszék kizardlagos

illetékességét.

1.8 Jelen szerzddés 6 eredeti példanyban késziilt, melybé! Felek aldirdsa utin 4 példény Megrendelst, 2 példany

Villalkoz6t illet. A felek a jelen szerzédést tobbszéri atolvasis utan, és kozds értelmezés

akaratukkal mindenben megegyezbt az alulirott helyen és idében aldirjak.

Kelt: Cegléd, 2023

polgémiester vezérigazgaté
Cegléd Véros kozményzam.”m KOZMU-ALAGUT Zrt.
Megb\r;r[?delﬁ /(D‘jtj“_ ORAZ{I’ Véllalkozd
o

li)s-
;‘.
{

> ¥ v -
Ellenjegyzem: Lo ¥ KOZMU-ALAGUT
u:\) . Magas- és Mélyépits Zrt.
y D 1042 Budapest, Arpad ut 57-59, 3/8.
......... ; Co) \ Adoszam: 14683213-2-41

LRI PN ¥
Dr. Di6sgy6ri Gitta - Kamarei azonosits: 11424931
cimzetes féjegyzo

Pénziigyi ellenjegyzés:
Cegiéd, 2023. 12. 11.

..... ":'.'—.\'.'.L P SA TN O IR
Sipos Nikoletta
pénziigyi irodavezetd

Hatélyba 1épés datuma:

Jelen szerz6dés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:

Mellékletek:

1. szémi melléklet: Eljarast megindité felhivas

2. sz&m1 melléklet: Kézbeszerzési dokumentumok és melléklete;
3. s2am0 melléklet: Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevi ajanlata
4. szami melléklet: Véllalkozé feleldsségbiztositasi kétvénye

t kdvetden, mint
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Jegyzokonyv helyszini szemlerdl

Ugyiratszam: 4326

JEGYZOKONYV

helyszint szemlérdl

Keészrily Cegléd (helység) 2024. (é) jrinins (honap) 19. (nap)-an/ én 922 drakor a(3) Kizpii-Alagtit Zrt. (név/ ceoné) [1042
Budapest, Arpdd sit 57-59. 3/8 (izékhety)] dtral afz) Cegléd 1dros Onkormanyzata (név/ céenéy) (2700 Cegléd, Kossuth
ter 1. (sxekbely) -val] vel ssemben a Telfesitésigasoldsi S akertii Szervhes; (a tovabbiakban: TSZSZ) benyijtott, szakértii
vélemeény elkérziiésére vonatkoss meghizds elfogaddsa irdnti kérelem alapjan indnlt eljdirdsban.

Jelen vannak!:

Karancsi Szilard (a szakértdr randcs raga, egvben a szakértdn tandcs elnoke),
Viga Csaba (a szakértSr tandcs tagja),

Zombor Ferenc (a szakértdi tandcsa tagya):

Kozmi-Alagar Zret (eljarast kezdeménvezd fél neve)

o1 o — '
— képviseletében .........0 ;. uj'op - ‘:ptsﬂo. ........................ (torvényes képviselS neve, tirulusa),
Cegléd Viros Onkormdnyzata (a kérelemmel érintett masik szerz6do fél neve)

5. t !
— képviseletében ... RS A"L"W? .......... A (térvényes képviseld neve, nrulusa),
Cegléd Viros Onkormanyzata (a kivitelezés helyszinéil szolgilé ingatlan birtokosa)
Helyszin:

Cegled, 1651/59, 1650/8, 1651/60, 1650/9 hrsz-i, természetben Cegléd (helység) Ipartelep (kizteriilet
neve) .o (koztertilet jellege) ... (szamozds) szam alart ingatlan, melyet mnt a(z) Kézmi-Alagar Zirr.
(név/cégnév) [1042 Budapest, .-‘\rp;id ut 57-59. 3/8 (székhely)] és alz) Cegléd Viros Onkorményzata
(név/cégnév) [2700 Cegléd, Kossuth tér 1. (székhely)| kozotr 2023. (év) december thonap) 11. (nap)-an/én
kelt épitési, kivitelezési szerzddésben foglaltak szerint a kivitelezés helyszinéil szolgdlo ingatlant (a
rovabbiakban: ingatlan) a(z) Cegléd Viros Onkormanyzata (név/cégnév) [2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
(sz€khely)] birtokol (a tovibbiakban: ingatlan birtokosa).

' Ha a helyszini szemle megtartisahoz a rendérség kozremitkodése szikséges. az illetékes renddrkapitanysag és
az eljard renddrok nevét ennél a pontnal kell feltiintetni. A jegyzékonyvben a megfeleld helven ugyvancsak fel kell
tiintetni ebben az esetben a rendéri kozremikodeés sziikségessége 1ényét. valamint azt hogy az eljaro renddrok
megtetiek a helyszini vizsgilat biztonsagos és eredményes végrehajtisdnak bistositdsa erdekében sziikscéges
intézkedéseket.



A szakért6i tandcs tagjaként Karancsi Szilird (név) a megjelentek szimbavételét és azonositésit kvetden az
ingatlan birtokosit az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitdk rendezésében
kozremikods szervezerrdl, és egyes torvényeknek az épitésigyi lanctartozdsok megakadilyozdsival,
valamint a késedelmes fizetésekkel Osszefliggd madositasirdl szolo 2013, évi XXXIV. torvény (a
tovibbiakban: Tszszt) 7. § (4) bekezdése alapjin tijékoztatja a kévetkezdkedl:

- Az) KézmG-Alagit Zirt. (név/cégnév) [1042 Budapest, Arpad 1t 57-59. 3/8 (sz¢khely)] altal a(z)
Cegléd Viros Onkorményzata (név cégnév) [2700 Cegléd, Kossuth tér 1. (székhely)]-val /vel
szemben  benyujtott kérelem alapjan a TSZSZ-nek a Tszszt. 6. § (4) bekezdése értelmében 2024
(év) mdjus (honap) 30 (nap)-an/én megindult eljardsiban a szakértdi velemény (szakértGi vélemény
kivonata) elkészitéséhez a birtokaban lévé ingatlanon, a részére 2024. (év) méjus (h6nap) 31 (nap)-
an/én megkiildétt értesitésben foglaltak szerint helyszini szemle megtartasa vilt szikségessé.

A szakértGi tandcs dtal készitends szakértsi véleményben megvalaszolandd kérdések koziil a
helyszini szemle lefolytarasit a kévetkezd kérdések indokoljik:

Kozbeszerzési eljiras sorin elnyert kivitelezési munka részteljesitése - ivovizvezerék épitése az ipan
park reriiletén.

Az dnkormdnyzat meg akarja szintetni a szerzOdésiinket. Benyujtottuk résziikre az elvégzett
munkik ellenértékénck és szamlakkal igazolt kltségeink kimutatsat 2024.04.23-4n, de vilaszt azota
sem kaptunk.

= Ahelyszini szemle varhaté idStartama: 30 perc

= Ahelyszini szemle menete a koverkezd:

- A szakértéi tandcs elnoke ismerteti 2 TSZSZ feladarat a tirgykorben és a helyszini szemle menetét.

- Jelenlévk a kivitelezés helyszinén szemrevételezik a vitatott munkir, melyrdl fényképfelvételcket
készitenek.

- AszakértGi tandcs tagiai ezt kovetden fogjak osszeallitani szakvéleményiiket.

A szakértGi tandcs tagja ezt kivetden felhivja az ingatlan birtokosat arra, hogy a Tszszt. 7. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint a szakértéi vizsgalat elvégzése érdekében kételes biztositan

a)  a szakértGi tandcsnak és a félnek a kivitelesés helyszinéil szolgdlé ingatlanba trténd belépést,
b) aszakértdi tandcsnak a szakértdi vizsgilat elvégzését

A szakértSi tanics tagja tijékoztatja egvuttal az ingatlan birtokosat arrdl, hogy ha nem tesz eleget a Tszszt.
7. § (3) bekezdése szerinti kotelezettségeinek, a Tszszt. 7. § (5) bekezdése alapjin ennek tényét a szakértGi
tanacs a jegyzGkonyvben rogziti, és a fél kérelmére kezdeményezt a helyszini vizsgilatnak a rendérség
kozremiikidése mellett tirténd megtartisat.

A renddrség ilyen esetben - a r4 iranyadd jogszabdlyi elirdsok szerint - megteszi a helyszini vizsgilat
biztonsdgos és eredményes végrehajtasinak biztositasa érdekében szikséges intézkedéseket. A renddrségnek
a helyszini vizsgilat soran tirténé kozremiikodés nyomin felmeriilé koltségeird] - a legyzGkonyv alapjan - a
kbzrem(ikods rendbri szerv igazoldst dllit ki, amelyer a TSZSZ-nek kiild meg.

Az ingatlan birtokosinak a torvenyi tijékoztatisra vonatkozé tudomisul vérelét kovetSen a szakértéi ranacs
a helyszini szemlét megkezdi és a rogzitett menet szerint lefolytatja.
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A szakértdr tandcs helyszini szemlén tert megallapitasan:
(K8

A helyszini szemle résztvevoinek a helyszini szemlén és/vagy a szakértGi tandcs megallapitisaira tert
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A szakértS1 tandcs a helyszini szemlét befejezetmek nyilvanitja, és annak egy-egy alirt jegyzékonyvi
peldanyir valamennyi megjelent részére atadia, vagy ... napon beliil postai Gton megkiildi.

k.m. £

Karancst Szilard

szakértdr tandcs elndke

Vago Csaba Zomborn Ferenc
szakertGi randcs taga szakértor tandcs ragja

v s

: 3

Kézmi-Alagat Zirt. Cegléd Viros Onkormanyzata
eljirast kezdeménvezd fél masik szerzado fél

Az mgatlan birrokosianak kételezettségeire és elmulasztisinak kovetkezményeire vonarkozd - az elGbbiek
szerintt - rajékoztatast rudomasul vetrem.

Cegléd Viros Onkorminyzata

ingatlan birtokosa
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+ G F + GF Piping Systems GF-PE100-SDR17-PN10-0003

TELJESITMENYNYILATKOZAT

DECLARATION OF PERFORMANCE

Kiadva a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapjan
according to 275/2013. (VI1.16.) Hungarian Goverment regulation

Szama (no): GF-PE100-SDR17-PN10-0003

1. A terméktipus egyedi azonosito kédja (Unique identification code of the product-type)

PE100 alapanyagli, SDR 17, PN10 bar-os névleges nyomasu, elektroflizids-, tompa- és tokos
hegesztésl cséidomok, csvek és szerelvények a vizellatas teriletén MSZ EN 12201 szerinti
kivitelben.

Electrofusicn, butt-fusion, and sacket-fusion pipes, fittings and ammatures for water distribution in PE100 material, SDR 17,
PN10 pressure rating, in accordance with MSZ EN 12201.

2. Felhasznalas célja(i) (intended useles)

PE nyomocsdvek, idomok és szerelvények altalanos céli és emberi fogyasztasra szant viz (ivoviz)
szallitasara.

Conveyance of water in pressured PE pipes, fittings and armatures for general purposes and for human consumption.

A termékek rendeltetési célja a fold alatti, vagy fold feletti, tulnyomasos vizvezeték rendszerek
épitése a DN/OD 16-1200 mm-es mérettartomanyban, PN10 bar névlieges (izemi nyomassal.

intended use is construction of pressure pipelines buried or above ground, for water, in the DN/OD 16-1200 mm dimension
range, PN10 bar operating pressure.

3. Gyartd (Manufacturer): Georg Fischer Piping Systems Ltd.

Distributionszentrum Ebnat Strasse 103
CH-8201 Schaffhausen

Svijc
4. A meghatalmazott képviselé: FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.
(Authorised representative) 1145 Budapest Korong u. 32.

5. A teljesitmény allandésaganak értékelési rendszere (System/s of AVCP)
Az Eurépai Bizottsag (1999/472/EK) hatarozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapjan:
4-es rendszer

According to the Commission Decision 472/1999 EC and the Regulation No. 305/2011 of the EU: System 4

6. Nemzeti szabvany (National standard): MSZE 9981

Bejelentett szervek (Notified body/ies): -

kiadas szama: 1 valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016. szeptember 27 1. oldal 3 oldalbol
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GF Piping Systems

GF-PE100-SDR17-PN10-0003

7. A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek) (Deciared performance/s):

Hygenic properties

Kormanyrendelet eldirasainak

Complies with 201/2001 (X.25) Goverment

Regulation

Lényeges Teljesitmény Vizsgalati el6iras |Miszaki eléiras
terméktulajdonség Performance Test specifications Technical
Relevant product characteristics spasification
Tizben vald viselkedés
(csak fold feletti felnasznalaskor, NPD
és ha jogszabaly eldirja)
Fire resistance
Belsé nyomasallosag PN 10 bar MSZ EN ISO 1167-1
Internal pressure tightness MSZ EN ISO 1167-2
Méretek és mérettlirések Megfelel az MSZ EN 12201-2+A1-nek MSZ EN ISO 3126
Dimensions and tolerances Complies with MSZ EN 12201-2+A1
Viztémadrség PN 10 bar (izemi nyomason: Viztémor MSZ EN ISO 1167-1
Watertightness Operating pressure PN10: Watertight MSZ EN ISO 1167-2
A belsd nyomasalléssag MSZ EN ISO 11357-6
tartdssaga (OIT) > 20 perc
Determination of oxidation > 20 min
induction time MSZE 9981
A csatlakozasok tartéssaga 5 ; : ; p MSZ EN SO 1167-1
tompahegesztés esetén g"’ elgﬂ*ff RN Myomsan; o MSZ EN ISO 1167-2
Durability of joints peraling p ;
A csatlakozasok tartossaga 1SO 13954 vagy
elektrofuzios hegesztés esetén PN 10 bar dzemi nyomason: Tartés ISO 13965,
Operating pressure PN10: Durable vagy
1ISO 21751
A csatlakozasok tartéssaga tokos | PN 10 bar tzemi nyomason: Tartos ISO 13956 vagy
hegesztés esetén Operating pressure PN10: Durable 1ISO 21751
Veszélyes anyagok kibocsatasa
Emission of hazardous NPD
substances
igieniai tulaj agok Megfelel a 201/2001. (X. 25. :
Higieniai tulajdonsago egfelel a 201/2001. (X. 25.) ANTSZ OTH

engedély szama:
KEF-14949-2/2016

ANTSZ OTH
permission No.:
KEF-14949-2/2016

MEGJEGYZES: A teljesitménynyilatkozatnak tartalmaznia kell a lényeges terméktulajdonsagok teljes felsorolasat. Valamennyi
jogszabalyban eldirt jellemz6é értékének megaddsa, ilyenek hianyaban legalabb egy jellemzé megadasa kotelezd, de a gyarto
jogesult annyi jellemzot megadni amennyit kivan. A nem nyilatkozott jellemzékre az érték helyett az NPD betuket kell beirni.

kiadas szama: 1

valtozat szama: 2

kiadas datuma: 2016. szeptember 27.
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GF-PE100-SDR17-PN10-0003
+GF+ GF Piping Systems

8. Megfelelé miiszaki dokumentacio6 és/vagy egyedi miiszaki dokumentacio
(Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation):

KEF-14949-2/2016 jelzetd ANTSZ OTH engedély az emberi fogyasztésra szant vizzel érintkezd
alkalmazas esetére.

ANTSZ permission: KEF-14949-2/2016 for applications in contact with drinking water in accordance to the 201/2001 (X. 25.)
Goverment Regulation.

Az 1. pontban meghatirozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett
teljesitménynek.
A 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendeletnek megfeleléen a teljesitménynyilatkozat kiadasaért

kizarélag a 3. pontban meghatarozott gyartoé a felelés.

The performance of the product identified in clause 1 is in conformity with the set of performances declared in clause 7. This
declaration of performance is issued, in accordance with Government Regulation No 275/2013, (VIl. 16.) under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Georg Figehar

A gyarté nevében és részérdl alairé személy:
(Signed for and on behalf of the manufacturer by:)

Schaffhausen, 2016. szeptember 27. Soren Brogens
Sales and Project Direct

kiadas szama: 1 valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016. szeptember 27. 3. oldal 3 cldalbdl



+ G F + GF Piping Systems GF-PE100-SDR17-PN10-0003

TELJESITMENYNYILATKOZAT

DECLARATION OF PERFORMANCE

Kiadva a 275/2013. (VI1.16.) Korm. rendelet alapjan
according to 275/2013. (VII.16.) Hungarian Goverment regulation

Szama (No): GF-PE100-SDR17-PN10-0003

1. A terméktipus egyedi azonosité kddja (Unique identification code of the product-type)

PE100 alapanyagd, SDR 17, PN10 bar-os névleges nyomas(, elekirof(ziés-, tompa- és tokos
hegesztési csdidomok, csdvek és szerelvények a vizelldtas terlletén MSZ EN 12201 szerinti
kivitelben.

Electrofusion, butt-fusion, and socket-fusion pipes, fittings and armatures for water distribution in PE100 material, SDR 17,
PN10 pressure rating, in accordance with MSZ EN 12201,

2. Felhasznalas célja(i) (intended use/es)

PE nyomédcsdvek, idomok és szerelvények altalanos céll és emberi fogyasztasra szant viz (ivoviz)
szallitasara.

Conveyance of water in pressured PE pipes, fittings and armatures for general purposes and for human consumption.

A termékek rendeltetési célja a fold alatti, vagy fold feletti, tiinyomasos vizvezeték rendszerek
épitése a DN/OD 16-1200 mm-es mérettartomanyban, PN10 bar névleges (izemi nyomassal.

Intended use is construction of pressure pipelines buried or above ground, for water, in the DN/OD 16-1200 mm dimension
range, PN10 bar operating pressure.

3. Gyartd (Manufacturer): Georg Fischer Piping Systems Ltd.

Distributionszentrum Ebnat Strasse 103
CH-8201 Schaffhausen

Svajc
4. A meghatalmazott képviselé: FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.
{Authorised representative) 1145 Budapest Korong u. 32.

5. A teljesitmény allandésaganak értékelési rendszere (System/s of AVCP)
Az Eurdpai Bizottsag (1999/472/EK) hatarozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapjan:
4-es rendszer

According to the Commission Decision 472/1999 EC and the Regulation No. 305/2011 of the EU: System 4

6. Nemzeti szabvany (National standard): MSZE 9981

Bejelentett szervek (Notified bodyfies): -

kiadas szama: 1 valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016. szeptember 27 1. oldal 3 oldalbél



+GF+

GF Piping Systems

GF-PE100-SDR17-PN10-0003

7. A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek) (Declared performance/s):

Complies with 201/2001 (X.25) Goverment

Regulation

Lényeges Teljesitmény Vizsgalati eldiras |Miszaki elGiras
terméktulajdonsag Performance Test specifications Technical
Relevant product characteristics apeciication
Tizben vald viselkedés
(csak fold feletti felhasznalaskor, NPD
és ha jogszabaly eldirja)
Fire resistance
Belst nyomasallosag PN 10 bar MSZ EN ISO 1167-1
Internal pressure tightness MSZ EN ISO 1167-2
Méretek és mérettirések Megfelel az MSZ EN 12201-2+A1-nek MSZ ENISO 3126
Dimensions and tolerances Complies with MSZ EN 12201-2+A1
Viztdomorseg PN 10 bar (zemi nyomason: Viztdémor MSZ EN ISO 1167-1
Watertightness Operating pressure PN10: Watertight MSZ EN ISO 1167-2
A belsé nyomasallossag MSZ EN ISO 11357-6
tartdssaga (OIT) > 20 perc
Determination of oxidation > 20 min
induction time MSZE 9981
A csatlakozasok tartossaga ” g : MSZ EN iSO 1167-1
. X PN 10 bar uzemi nyomason: Tartés
tompaheges;tgs esetén Operating pressure PN10: Durable MSZ EN 1SO 1167-2
Durability of joints
A csatlakozasok tartéssaga ISO 13954 vagy
elekiroflzios hegesziés esetén PN 10 bar uzemi nyomason: Tartos 1ISO 13955,
Operating pressure PN10: Durable vagy
1SO 21751
A csatlakozasok tartdssaga tokos | PN 10 bar dzemi nyomason. Tartés 1SO 13956 vagy
hegesztés esetén Operating pressure PN10: Durable 1SO 21751
Veszélyes anyagok kibocsatasa
Emission of hazardous NPD
substances
Higiéniai tulajdonsagok Megfelel a 201/2001. {X. 25.) .
Kormanyrendelet el6irasainak ANTSZ' OTH‘
Hygenic properties engedély szama:

KEF-14949-2/2016

ANTSZ OTH
permission No.:
KEF-14949-2/2016

MEGJEGYZES: A teljesitménynyilatkozatnak tartaimaznia kell a lényeges terméktulajdonsagok teljes felsorolasat. Valamennyi
jogszabalyban elbirt jellemzé értékének megadasa, ilyenek hianyaban legalabb egy jellemzd megadasa kotelezd, de a gyartd
jogosult annyi jellemzét megadni amennyit kivan. A nem nyilatkozott jellemzékre az érték helyett az NPD betiket kell beirni.

kiadas szama: 1

valtozat szama: 2

kiadas datuma: 2016. szeptember 27.

2. oldal 3 oldalbol




o GF-PE100-SDR17-PN10-0003
+GF+ GF Piping Systems

8. Megfelelé miiszaki dokumentacioé és/vagy egyedi miiszaki dokumentacio
(Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation):

KEF-14949-2/2016 jelzetii ANTSZ OTH engedély az emberi fogyasztasra szant vizzel érintkezé
alkalmazas esetére.

ANTSZ permission: KEF-14948-2/2016 for applications in contact with drinking water in accordance to the 201/2001 (X. 25.)
Goverment Regulation.

Az 1. pontban meghatdrozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett
teljesitménynek.

A 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendeletnek megfeleléen a teljesitménynyilatkozat kiadasaért
kizarélag a 3. pontban meghatarozott gyarto a felelés.

The performance of the product identified in clause 1 is in conformity with the set of performances declared in clause 7. This

declaration of performance is issued, in accordance with Government Regulation No 275/2013, (VII. 16.) under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

A gyart6 nevében és részérdl alaird szemely:
(Signed for and on behalf of the manufacturer by:)

Soren Brogens
Sales and Project Direct

Schaffhausen, 2016. szeptember 27.

kiadas szama: 1 valtozat szama: 2 kiadas datuma: 2016. szeptember 27. 3. oldal 3 oidalbdl



AQUAREA Kift.

Budapest

Rokolya utca 6-8./A. fszt. 7.
1131

Név : Cegléd Varosfejlesztési Kft.

Cim : 2700 Cegléd, Szabadsag tér 2. I/2 Kelt:  2023. augusztus
Munkaszam: 20/2023.

A munka leirasa:

Cegléd Ipari Park 2. projekt kiviteli tervdokumentacio feliilvizsgalata,
csapadékviz attervezése

- Vizvezeték: V-1-0

Koltségvetés fodsszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
I. Epitmény kozvetlen koltségei 13 473 921 16 512 322
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség Gsszesen 13 473 921 16 512 322
2.1 AFA vetitési alap 29 986 243

2.2 Afa 0,00% 0

3. A munka ara 29 986 243

Alairas
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NYILATKOZAT

................................................... NV 4 B oo isesnssommssssssesssssssssissananm e, (cégnév) [székhely]
képviseletében nyilatkozom, hogy a 4326, lgyszamu  Uggyel kapcsolatban minden

rendelkezésemre 4118, az ligy eldéntése szempontjabdl relevins dokumentumot a Teljesitésigazoldsi
Szakért6i Szerv részére stadtam.

Tudomésom szerint az ligyben az &ltalam beadott iratokon tdl egyéb relevéns dokumentum:
nincs

[ Jvan - ezek megnevezése, az alédbbi okok miatt nem &linak rendelkezésemre:

Tudomdsul veszem, hogy a Teljesitésigazoldsi SzakértSi Szerv a szakértsi eljdrast a beadott
dokumentumok alapjan folytatja le, dokumentumot csak a szerz4d§ felektd! kérhet, harmadik felet
vagy hatdsdgot irat/informéacié szolgéltatisra nem kételezhet.

Tudomdsul veszem, hogy a hibds vagy hidanyos adat- és informacidszolgéltatasért a felelésség engem
terhel.

Nyilatkozom, hogy tudomésom szerint a kérelmezett tggyel kapcsolatosan hatdsagi (birdségi,
tgyészseégi, rend6rségi) eljaras folyamatban

nincs
[(Jvan

Amennyiben a kérelmezett iratbetekintés irdnti igényeét jelzi, az dltalam beadott dokumentumok
elektronikus dton térténd hozzaférhetdvé tételéhez

hozzéjarulok

[ Inem jarulok hozza, ennek indoka:

o KOZMU-ALAGUT
Magas- és Mélyépito Zrt.
% 1042 Budapest, Arpad ut 57-59. 3/8.
kEI‘E]mEZO Adészam: 14683213-2-41
Kamarai azonosité: 11424931

Anyilatkozat a szakértsi vélemény része.

Kdzmu-Alagut Zrt. - 1042 Budapest, Arpad Ut 57-59. 3.em. 8.a



