Osszefoglalo
a folyamatban levé palyazatok adatairdl

Tamogatasi Projekt Projekt fizikai |Zaré kifieztési igé
. » , , amogatast , . Témogatas 1Rt i mériiidks| 2, mértondis | 3. marfaidis| Frorekt fizkar [Zaro kifieztési igény
S.sz. Projekt azonosité Projekt megnevezése szerzGdéskotés | Tamogatas dsszege| | p megvaldsitasanak - 4 ’ befejezésének benyuijtasanak
5 intenzitasa o datuma datuma datuma ] o .
datuma kezdd datuma datuma idépontja
2023.03.01
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-|Auti ali ellat6 kialakitdsa
1 - L (tdémogaté aldirasi | 249 864 260 Ft 100% 2024.01.01 2023.12.31 | 2025.12.31 X 2025.12.31 2026.03.01
2022-00048 Cegléden ;
datuma)
2023.02.24
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-| , . , AR
E Distnione Cegléd Ipari Park IIl. iitem (tdmogatd aldirési | 314 960 631 Ft 100% 2024.04.01 2024.03.31 | 2025.10.01 X 2025.10.01 2025.11.30
datuma)
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-|Gyodgyaszati épiiletbévitmén FERSEE
3 — = s gl ¥ (témogat aldirasi | 399 110 000 Ft 100% 2024.04.01 2023.12.31 | 2025.12.31 X 2025.12.31 2026.03.01
2022-00031 Ceglédi Termalfiirdben )
datuma)
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-|Cegléd Varos Onkorma tanak
4 = g Egled vards Onkarmarnyzata iy 2023.02.08 149 999 998 Ft 100% 2023.09.29 2023.09.28 | 2024.03.28 X 2024.03.28 2024.05.27
2022-00033 belteriileti ut fejlesztése
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-|A Ceglédi Gyogy- és Strandfiirdd SRR,
-2.1.1-21-PT1- i Gyogy-
5 ~ S BEBiROLRyaeyr e (témogatd aldirdsi | 250 000 000 Ft 100% 2023.01.01 2022.12.31 | 2024.04.30 X 2024.04.30 2024.07.30
2022-00011 épliletenergetikai korszer(isitése X
ddtuma)
-2.2.2.-15-2019-  |Szennyviztisztité tel
g [(EHOP-2 RENENSSIRINOTeNR | 2019.07.29 7 181 045 582 Ft 90% 2019.04.25 2021.04.30 | 2023.12.31 X 2023.12.31 2024.01.30
00142 korszerisitése, fejlesztése
7 |vpe-7.2.1.1-21 Orkényi Gt fejlesztése Cegléden 2022.02.17 297 025 539 Ft 95% 2022.04.04 2023.09.19 | 2023.11.23 | 2024.0531 | 2024.05.31 Még nincs.




